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 Putoamissuojain, koostuu hirsipuun mallisesta metallirungosta, jonka 
vaakasuunnan pituus on 2,5 metriä ja pystysuunnan pituus 4,3 metriä. 
Työntekijän valjaihin kiinnitettävä varmistusköysi sijaitsee vaakaosan 
päässä. 
BIM (Building Information Model) 
 Rakennuksen tietomalli. 
Hankintapaketti 
 Urakkasuoritus tai toimitus, joka ajoitetaan yhtenä kokonaisuutena. Han-
kintapaketti on pienin suunniteltava hankintakokonaisuus. Pakettia voi-
daan jakaa tai yhdistää varsinaisiksi hankinnoiksi. 
IFC (Industry Foundation Classes) 
 Kansainvälinen tietomalliperusteisessa suunnittelussa tiedonsiirtoon käy-
tetty standardi.  
PJU Projektinjohtourakoitsija. 
SUKE Suunnittelujärjestelmän kehittäminen talonrakennuksen projektinjohtoto-
teutuksessa. Kehitysprojekti, jonka tavoitteena on ollut projektinjohto-
hankkeiden kehittäminen. 
Suunnitelmapaketti 
Samanaikaisesti suunniteltava toteutussuunnitelmien kokonaisuus, joka 
palvelee yhtä tai useampaa hankintapakettia. Hankintapakettien edellyt-
tämien suunnitelma-asiakirjojen toimitusajat voidaan porrastaa. 
   
Tilamalli 
 Hankesuunnitteluvaiheessa arkkitehdin toteuttama karkealla tasolla oleva 
suunnitelma rakennuksesta. Tilamalli koostuu useasta tilaobjektista. 
Tilaobjekti 
 Mallinnusohjelmiston tilatyökaluilla tuotettu kolmiulotteinen objekti, jota 
rajaavat tilaa ympäröivät seinät, katto ja lattia.  
Yleissuunnittelu 
 Projektinjohtototeutuksessa käytetty SUKE-mallin mukainen nimitys luon-
nossuunnittelulle. Yleissuunnittelu kuvaa luonnossuunnittelua paremmin 
toteutussuunnittelua edeltävän vaiheen, sillä PJ-hankkeissa rakennustyöt 






SRV on johtava projektinjohtourakoitsija ja kiinteistöhankkeiden kehittäjä Suomessa. 
Yhtiö kehittää ja rakentaa liike- ja toimitiloja, asuntoja, teollisuus-, logistiikka- ja kallio-
rakennuskohteita sekä yritys- ja asuinalueita Suomessa. SRV toimii Suomessa pää-
kaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Oulussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja 
Joensuussa. Suomen lisäksi SRV toimii Venäjällä ja Baltiassa. [1.] 
SRV:n liikeidea on olla rakennushankkeiden innovatiivinen kokonaistoteuttaja, joka 
asiakaslähtöisesti vastaa hankkeiden kehittämisestä, kaupallistamisesta sekä raken-
tamisesta. SRV:n tehtävä on elämänlaadun parantaminen rakennetun ympäristön kes-
tävillä ratkaisuilla. [1.] 
 
SRV toteuttaa urakoita projektinjohtona. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että SRV 
johtaa hankkeita läheisessä yhteistyössä tilaajan kanssa ja että SRV pääasiallisesti 
tarjoaa hankkeeseen projektinjohtoryhmän eikä välttämättä lainkaan omia rakennus-
työntekijöitä. Projektinjohtototeutuksessa rakennustyö on pilkottu useisiin hankintoihin, 
jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemisen tahdissa. [2 s. 11.] 
1.2 Työn taustat 
Perinteisissä pääurakkamuodoissa toteutussuunnittelu saatetaan loppuun ennen ra-
kentamisvaiheen alkamista. Projektinjohtototeutuksessa toteutussuunnittelu, hankinnat 
ja rakentaminen on limitetty keskenään ja toteutetaan hankinnoittain. Vaiheiden limit-
tämisen avulla hankkeen kestoa pystytään lyhentämään ja hankkeen toteutussuunnit-
teluaikaa saadaan pidennettyä. Tämä myös mahdollistaa paremman joustavuuden 
suunnitelmamuutoksille (esimerkiksi käyttäjän tilamuutokset jne.) rakentamisvaiheen 
aikana. [2 s. 5.] 
Toisaalta taas projektinjohtototeutus tuo lisähaasteita suunnittelun toteutumiselle ja 
ohjaukselle. Suunnitelmien puutteellisuus ja toimituksien myöhästyminen ovat ongel-
mia rakennushankkeissa. Toteutussuunnittelun, hankintojen sekä rakentamisen limit-
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tymisen vuoksi suunnitelma-aikataululta vaaditaan erityistä tarkkuutta ja pitävyyttä, sillä 
hankintapaketin suunnitelmien puutteet viivästyttävät hankintojen tekoa ja rakentami-
sen etenemistä. Suunnittelun ohjauksella hallitaan mm. suunnitelmien laadintaa ja yh-
teensopivuutta sekä valvotaan suunnitelma-aikataulussa pysymistä. [2 s. 5.] 
Suunnittelun ohjaus saattaa vaikuttaa merkittävästi koko hankkeen aikataulussa pysy-
miseen – miten siis suunnittelun ohjaus toteutetaan onnistuneesti? Yksi suunnittelun 
ohjauksen apuvälineistä on rakennuksen tietomalli (englanniksi Building Information 
Model, lyhyemmin BIM). Tietomallien käyttö on yleistynyt hankkeiden läpivienneissä. 
Tietomallilla pystytään helpommin havaitsemaan suunnitelmien epäkohdat ja havain-
nollistamaan suunnitelmien sisältö kuin 2D-piirustuksin, tietomallin tarkkuustaso huo-
mioiden. Mitä työkaluja tietomalli tarjoaa suunnittelun ohjaukselle? [3 s. 10.] 
1.3 Tavoitteet ja rajaukset 
Insinöörityön tavoitteena on selvittää, miten toteutuksenaikainen suunnittelun ohjaus 
toteutetaan ja mitä asioita se käsittää, kuvata suunnittelun ohjauksen kulku kohteen 
edetessä sekä tutkia, miten tietomallia käytetään ja hyödynnetään käytännönläheisesti 
suunnittelun ohjauksessa jokapäiväisessä työssä. Työn teoreettinen viitekehys muo-
dostuu yleisestä suunnittelun ohjauskäytännöstä ja suunnittelun ohjausta käsittelevästä 
kirjallisuudesta (mm. Juhani Kiiraksen raportit aiheesta). 
Insinöörityö rajataan toteutusaikaiseen suunnittelun ohjaukseen projektinjohtourakas-
sa. Tutkimus keskittyy uudisrakentamiseen. Tutkimus rajataan käsittelemään toteutus-
vaiheen suunnittelun ohjausta pääurakoitsijan näkökulmasta, pääpainotus on RAK- ja 
ARK-suunnittelun ohjauksella. Tutkimusaineistona käytetään haastatteluista ja kirjalli-
suudesta kerättyjä tietoja. Insinöörityössä keskeistä on tutkia tietomallin osuutta ja hyö-
dyntämistä suunnittelun ohjauksessa. 
Insinöörityön tutkimuskysymykset: 
 Mitä toteutuksenaikainen suunnittelun ohjaus sisältää?  
 Mitä työkaluja tietomalli tarjoaa suunnittelun ohjaukselle? 
 Miten tietomallin käyttö muuttaa perinteistä suunnittelun ohjausta? 
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2 Suunnittelun ohjaus 
Suunnittelun ohjauksen tarkoitus on varmistaa, että hankkeelle asetetut laatu-, budjetti- 
ja aikataulutavoitteet saavutetaan, ja että suunnitelmaratkaisut tukevat niille asetettuja 
tavoitteita [4 s. 15]. 
2.1 Suunnittelun ohjaus projektinjohtorakentamisessa 
Toteutussuunnittelun, rakentamisen ja hankintojen limityksellä pystytään mm. lyhentä-
mään hankkeen läpivientiaikaa [2 s. 11]. Kuvassa 1 on verrattu perinteisen kokonais-
hintaurakan ja projektinjohtorakentamiselle ominaisen tavoitehintaurakan aikatauluja 
toteutussuunnitteluvaiheen alusta rakentamisvaiheen loppuun. Kuten kuvasta voidaan 
nähdä, projektinjohtorakentamisella ajallisen säästön lisäksi mahdollistetaan kokonais-
hintaurakkaa pidempi aika toteutussuunnittelulle. 
 
Kuva 1. Projektinjohtorakentamisella saavutetaan ajallinen säästö perinteiseen kokonaishin-
taurakkaan verrattuna [2 s. 12]. 
Toteutussuunnitteluvaiheen alussa määritetään hankkeen kustannukset sekä hankin-
tastrategia. Tavoitehintaurakan yksi tavoite on antaa tilaajalle tarkempaa tietoa lopulli-
sista kustannuksista jo hankkeen alussa kuin mitä kokonaishintaurakassa pystytään 
antamaan. Tilaaja maksaa PJU:lle toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Jos tavoite-
budjetti alitetaan, PJU:lle maksetaan ennalta sovittu palkkio. Jos taas tavoitebudjetti 
ylitetään, PJU on velvollinen korvaamaan tilaajalle tietyn osuuden urakkahinnasta. Ta-
voitehintaurakalle voidaan myös asettaa kattohinta, jonka ylittyessä kaikki kustannuk-
set ovat PJU:n vastuulla. [2 s. 6-7 & 22.] 
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SUKE-mallissa (Suunnittelujärjestelmän kehittäminen talonrakennuksen projektinjohto-
toteutuksessa) suunnitelmat jaetaan kiinteän perusosan ja muuntuvan tilaosan suunni-
telmiin. Kiinteä perusosa käsittää rakennuksen perusrakenteet kuten kantavat raken-
teet. Muuntuva tilaosa pitää sisällään muuntojouston ja jaettavuuden perusteella määri-
tetyt rakennusosat ja tilat, jotka suunnitellaan, hankitaan ja rakennetaan vasta, kun 
niistä on tehty ratkaisevat päätökset. Jaottelu kiinteään perusosaan ja muuntuvaan 
tilaosaan tukee kestävän kehityksen periaatteita ja nostaa rakennuksen arvoa, kun 
rakennuksen tilamuutokset ovat tulevaisuudessa helposti toteutettavissa pienin kus-
tannuksin esimerkiksi käyttäjän vaihtuessa. Suunnitelmat tuotetaan suunnitelmapaket-
teina, jotka edelleen jaetaan hankintapaketeiksi ja hankinnoiksi. Hankinnan suorituksen 
jälkeen voidaan aloittaa rakennusvaiheen valmistelu, ja lopulta kyseisen työvaiheen 
rakentamisvaihe voidaan aloittaa. [2 s. 6-7 & 22.] 
Projektinjohtorakentamisessa rakennusaikainen suunnittelu on joustavaa, mikä taas 
palvelee tilannetta, jossa kaikki käyttäjät eivät ole vielä tiedossa. Suunnitelmat valmis-
tuvat silloin, kun tietty rakennusvaihe niitä vaatii eikä kuukausia ennen kyseisen raken-
nusvaiheen alkamista. Projektinjohtorakentaminen mahdollistaa tilaajan vaikutusmah-
dollisuuden tehdä tilaratkaisut myöhemmässä vaiheessa rakennusurakkaa. Tilaajalla 
on viimekädessä päätösvalta koskien suunnitelmia ja hankintoja ja täten päättää toimi-
tusten hinta- ja laatuvalinnoista. Toisaalta taas rakennusvaiheiden limittyminen ja 
hankkeen läpivientiajan pituus projektinjohtourakassa vaativat paljon suunnitelma-
aikataulun tarkkuudelta, ja täten siis suunnittelun ohjauksen tärkeys korostuu. Projek-
tinjohtourakoitsija laatii suunnitelma- ja hankintajakoon perustuvan suunnitelma-
aikataulun yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Suunnitelma-aikataulua laadittaessa 
on muun muassa varauduttava tiettyjen tuotteiden pitkiin valmistus- ja toimitusaikoihin 
siten, että tuotteiden tilaukset on ajallisesti mahdollista tehdä suunnitelmien valmistut-
tua ja ennen kyseessä olevan rakennusvaiheen aloitusta. [2 s. 11, 15 & 47; 4 s. 42.] 
Rakentamisen laadun varmistamiseksi on erityisen tärkeää, että suunnitteluprosessi 
hallitaan toimivasti. Suunnittelun ohjaus on ennen kaikkea rakennushankkeen osapuol-
ten yhteistyötä. Kuitenkin suunnittelun ohjauksen onnistuminen vaatii selkeän vastuu-
jaon ennen sopimusten allekirjoittamista ja hankkeen aloittamista. Kuvassa 2 on esitet-
ty vaihtoehdot, miten sopimussuhteet projektinjohtourakassa toteutuvat. Jos suunnitte-
lusopimukset ovat PJU:n nimissä, on suunnittelun ohjausvastuu PJU:lla. Jos tilaaja on 
tehnyt suunnittelusopimukset, on tilaaja vastuussa suunnittelun ohjauksesta. Siltikin, 
vaikka suunnittelijat olisivat suorassa sopimussuhteessa tilaajaan, PJU ohjaa ja koor-
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dinoi suunnittelua [2 s. 16]. Koordinoinnilla ja ohjauksella tarkoitetaan suunnitelmien 
keskinäisten riippuvuuksien ja suunnitelma-aikataulun hallintaa sekä suunnitelmien 
sisällön ja suunnitelmaratkaisujen ohjausta [5 s. 17]. RT-kortistosta löytyy ohjeet hank-
keen eri osapuolien tehtäväluetteloista. RT 10–10907 sisältää projektinjohtourakan 
tehtäväluettelon ja sieltä on löydettävissä projektinjohtourakoitsijan vastuut toteutus-
suunnittelun ohjauksessa. Tässä luvussa käsitellyt asiat perustuvat projektinjohtora-
kentamisen kehitysprojektin kautta tuloksena saatuun SUKE-malliin sekä haastattelu-
jen avulla selvitettyyn yleiseen käytäntöön. Haastattelukysymykset ovat insinöörityön 
liitteenä [Liite 1]. 
 
Kuva 2. Sopimussuhteet projektinjohtourakoinnissa (TJ = työnjohto, AU = aliurakka) [5 s. 24]. 
Jotta toteutusvaiheen suunnittelun ohjaus on mahdollista, työmaan on laadittava hank-
keen läpiviemiseen tarvittavat perussuunnitelmat. Suunnittelun ohjauksen mahdollis-
tamiselle tärkeitä perussuunnitelmia ovat yleisaikataulu, hankinta- ja piirustusaikataulu, 
hankintapakettien sisältö sekä suunnitteluaikataulu hankintapaketeittain. [6.] 
2.2 Suunnittelun ohjauksen hallintamenetelmiä 
Perinteisesti suunnittelua ohjataan mm. suunnittelukokouksien, suunnitelmakatselmus-
ten, risteilypalaverien sekä suunnittelu- ja hankinta-aikataulun avulla. Tässä osiossa on 
selitetty tarkemmin, mitä edellä mainitut suunnittelun ohjauksen hallintamenetelmät 
käsittävät. [6.] 
2.2.1 Suunnittelu- ja hankinta-aikataulu 
Lähtötiedot, suunnittelu ja hankinta yhteensovitetaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Tu-
loksena laaditaan suunnittelu- ja hankinta-aikataulu, jonka pohjalta suunnittelun ete-
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nemisen ja hankintojen aikataulun toteutumisen seuraaminen onnistuu. Suunnittelu- ja 
hankinta-aikataulun perustana on hyvin laadittu yleisaikataulu, jonka pohjalta voidaan 
määrittää päivämäärät, jolloin hankinta- ja toteutussuunnitelmat pitää olla PJU:n käytet-
tävissä [7]. Suunnitelmapaketit on litteroitu aikataulussa ja purettu omiksi hankintapa-
keteikseen. Suunnittelu on aikataulutettu hankintajaon mukaisesti. Aikataulussa on 
aikataulutettu seuraavat asiat: 
 Käyttäjän lähtötietojen saaminen 
 Suunnitelmakatselmukset 
 Suunnitelmien toimitus hankintaa varten 
 Suunnitelmien toimitus toteutusta varten 
 Tarjouspyyntöjen lähetys 
 (Tarjousten avaus) 
 (Urakan tilaus) 
 Työn aloitus. [6 & 8.] 
Suunnittelu- ja hankinta-aikataulu on laadittava niin, että suunnittelun ohjaukseen nime-
tyt henkilöt ehtivät tarkastamaan toteutussuunnitelmat ennen työn aloitusta ja suunni-
telmakatselmukset ehditään tehdä aikataulun mukaisesti. Suunnitelma- ja hankinta-
aikataulu on laadittava huolellisesti, jotta sen noudattaminen olisi realistisesti mahdol-
lista. Hyvin laadittu suunnittelu- ja hankinta-aikataulu mahdollistaa hyvän resurssisuun-
nittelun suunnittelutoimistoissa ja hankinnoissa, minkä johdosta on mahdollista aikais-
taa hankintoja [7]. 
2.2.2 Suunnittelukokoukset 
Suunnittelukokousten tarkoitus on varmistaa, että suunnittelu etenee aikataulullisesti ja 
sisällöllisesti. Suunnittelukokouksissa tehdään päätökset koskien suunnitelmien sisäl-
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töä ja yhteensovitusta. Kokouksiin osallistuvat suunnittelijat, PJU ja tilaajan edustaja. 
Suunnittelukokousten sisältö vaihtelee sen mukaan, missä vaiheessa hanketta men-
nään. Toteutuksenaikaisissa suunnittelukokouksissa pääpaino on suunnittelun aikatau-
lullisen etenemisen seurannassa. [8.] 
2.2.3 Suunnitelmakatselmukset 
Suunnitelmien valmistuttua toteutusta varten suunnitelmat katselmoidaan. Katselmuk-
sissa ovat läsnä urakoitsijat, jotka toteuttavat suunnitelmat, suunnittelija(t), mahdolli-
sesti tilaajan edustaja(t) sekä PJU [8]. Suunnitelmakatselmuksissa varmistetaan, että 
suunnitelmat vastaavat niille asetettuja kustannus- ja laatuvaatimuksia, sekä tarkiste-
taan suunnitelmavalmius, suunnitelmien toteutuskelpoisuus ja mahdolliset epäselvyy-
det, joita suunnitelmiin liittyy [6].  
2.2.4 Risteilypalaverit 
Risteilypalaverien tarkoitus on varmistaa eri talotekniikkasuunnittelualojen suunnitelmi-
en yhteensopivuus ja sovitaan asennusjärjestys, jotta hankalien kohtien asennus on 
mahdollista. Määräävä tekijä yleensä on viemärit niiden tarkkojen kaatovaatimusten 
vuoksi. Palavereissa tarkistetaan, etteivät mm. kanavat ja putkistot risteä ei toivotulla 
tavalla. Vasta kun risteilypalaverissa on tarkastettu talotekniikkasuunnitelmien yhteen-
sopivuus, tarkastetaan niiden yhteensopivuus rakenne- ja arkkitehtimallien kanssa. 
Risteilypalavereihin osallistuu PJU:n talotekniikkavastuuhenkilöt, talotekniikkaurakoitsi-
joiden edustajat ja mahdollisesti myös talotekniikkasuunnittelijat. [9 s. 36.] 
2.3 Projektinjohtourakoitsijan velvollisuudet 
PJU ohjaa toteutussuunnittelua aikataulusuunnittelun, hankinnan ja rakentamisen asi-
antuntijana [10 s. 2]. Ohjaus käsittää teknisten suunnitteluratkaisujen, niiden toteutuk-
sen työturvallisuuden sekä suunnitelmien sisällön ja niille laaditun aikataulun valvon-
nan. Projektinjohtourakoitsijan velvollisuus toteutuksen aikaisessa suunnittelun ohjauk-




2.3.1 Suunnitelma- ja hankintapaketit 
Projektinjohtourakalle on ominaista, että suunnitelmat on aikataulutettu suunnitelmapa-
keteittain. Suunnitelmapaketti palvelee yhtä tai useampaa hankintapakettia. Suunnitel-
mapaketit määritetään toteutussuunnittelun alkuvaiheessa niin, että samassa yhtey-
dessä suunniteltavat ja samassa vaiheessa hankittavat kootaan omaan suunnitelma-
pakettiinsa [2 s. 35]. Kokonaishintaisen urakan mukaisesti suunnittelijat ovat tottuneet 
tekemään kaikki suunnitelmat samanaikaisesti valmiiksi, eivätkä välttämättä hallitse 
suunnittelua suunnitelmapaketeittain. Tämän johdosta on projektinjohtourakoitsijan 
tärkeää tarkistaa, että toteutuksen aikaisessa suunnittelussa ja suunnitelmissa on otet-
tu huomioon suunnitelmapakettijako. PJU antaa ohjeet suunnittelijoille hankintapaketti-
en sisällöstä ja suunnitelmien toimittamisesta. PJU huolehtii, että suunnittelulle ja 
suunnitelmille asetettu aikataulu mahdollistaa myös hankintojen suoritukset sovitussa 
aikataulussa. PJU määrittää suunnitelmien valmiusasteen tarjouspyyntövaiheen suun-
nitelmille. Hyvin laadittu suunnittelu- ja hankinta-aikataulu varmistaa suunnittelun toteu-
tumisen suunnitelmapakettijaon mukaisesti sekä hankintojen ja suunnittelun toimivan 
yhteensovittamisen. [2 s. 5; 10 s. 2-3.] 
SUKE-mallissa käytetään suunnittelun ohjausteoriana niin sanottua työntö-imu-mallia. 
Työntö-imu-mallin periaate on kuvattu kuvassa 3. Mallin periaate on se, että suunnitel-
mapakettien sisällön ohjeistus ja aikataulutus sekä suunnittelijoiden edellyttäminen 
annettujen ohjeiden ja aikataulun noudattamiseen on projektinjohdon vastuulla (työntö). 
Suunnitelmapakettien katselmuksien jälkeen työmaajohto määrittää ja ohjeistaa, mitä 
hankintojen tarjouspyyntösuunnitelmat sisältävät ja missä aikataulussa suunnitelmat on 
saatava (imu). [4 s. 62–63.] 
 
Kuva 3. Suunnittelun ohjauksen työntö-imu-malli [4 s. 63]. 
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2.3.2 Suunnitelmien sisältö 
 Projektinjohtourakoitsijan on tarkastettava, että suunnitelmat ovat toteutettavissa ja 
soveltuvat hankintaan. Jos edellä mainitut seikat eivät täyty suunnitelmien osalta, on 
projektinjohtourakoitsijan tehtävä kustannus- ja aikatauluvaikutukset huomioon ottaen 
suunnitelmien kehittämiseksi ehdotuksia, jotka vastaavat projektin tavoitteita. PJU hy-
väksyttää toteutussuunnitelmat tilaajalla ennen rakennustyön aloitusta. [10 s. 2.] 
Suunnitelmien läpikäynti suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa on tärkeää yhteisen tavoit-
teen varmistamiseksi. On varmistettava, että suunnitelmat ovat toteutettavissa, ne ovat 
virheettömiä ja että suunnitelmapaketin kokonaisuus on riittävä. PJU järjestää suunni-
telmakatselmukset suunnitelmapaketeittain tai hankintakohtaisesti ennen hankinnan 
suorittamista suunnittelijoiden sekä mahdollisesti tilaajan kanssa. Myös suunnitteluko-
kouksia on syytä pitää tarpeen vaatiessa, ja niiden järjestämisestä vastaa PJU yhdessä 
pääsuunnittelijan kanssa. Jos kokouksissa tai hankintavaiheessa havaitaan tarvetta 
lisä- tai muutossuunnittelulle, PJU varmistaa, että muutokset päivitetään suunnitelmiin. 
PJU järjestää myös talotekniikan risteilypalaverit ennen asennusten aloittamista. [10 
s.2-3.] 
Tarjouspyynnön tulee sisältää ns. hankintasuunnitelmat eli alustavat toteutussuunni-
telmat, joiden perusteella hankinta on mahdollista suorittaa. Tarjousneuvotteluissa 
saattaa ilmetä puutteita suunnitelmissa tai toimittajalla saattaa olla suunnitelmista poik-
keava ratkaisuehdotus. Projektinjohtorakentamiselle on ominaista, että toimittajan 
suunnitelmaratkaisuehdotuksia hyödynnetään [2 s.33]. Tällaisissa tilanteissa PJU saat-
taa neuvotteluissa käydyt suunnitelma-asiat suunnittelijoiden, pääsuunnittelijan sekä 
tilaajan tietoon antaen heille mahdollisuuden kommentoida ehdotuksia ja mahdollisesti 
ne myös hyväksyä. Jos ehdotus hyväksytään, PJU varmistaa muutosten viemisen päi-
vitettyihin suunnitelmiin. [10 s. 3.] 
2.3.3 Aikataulu 
Jotta työt etenevät työmaalla, pitää työmaalta löytyä riittävät suunnitelmat kyseessä 
olevaan rakennusvaiheeseen. PJU huolehtii, että riittävät suunnitelmat ovat käytettä-
vissä ja tarvittaessa pyytää lisäsuunnitelmat riittävän ajoissa. Suunnitelma-aikataulussa 
pysyminen on tärkeää; PJU valvoo, että työ- ja asennuspiirustukset pysyvät niille teh-
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dyssä aikataulussa. Myös mallikatselmusaikataulun laadinta ja sen valvonta on projek-
tinjohtourakoitsijan vastuulla. [2 s. 5; 10 s. 2-3.] 
2.3.4 Työturvallisuus 
Suunnittelijoilla on merkittävä vastuu työturvallisuuden huomioimisesta suunnitelmis-
saan. Heidän on annettava työohjeet, kuinka nostot suoritetaan turvallisesti ja kuinka 
työturvallisuus varmistetaan työssä. Siltikin projektinjohtourakoitsijan on työturvallisuu-
den käytännön toteuttajana varmistettava, että suunnitelmissa on otettu huomioon työ-
turvallisuus. [10 s. 2.] 
2.3.5 Käyttö- ja huolto-ohje 
Rakennus, jossa pysyvästi työskennellään tai asutaan, vaatii käyttö- ja huolto-ohjeen. 
Paras tapa kyseistä ohjetta on laatia rakennustöiden edetessä. Vastuu ohjeen laatimi-
sesta on projektinjohtourakoitsijalla. PJU järjestää yhteistyön suunnittelijoiden kanssa 
ohjeen laatimiseksi. [10 s. 2-3.] 
2.4 Toteutusvaiheen suunnittelun ohjaus 
Tämä osio käsittelee tarkemmin suunnittelun ohjauksen käytännön toteutusta. Osio 
mm. selventää, miten sopimussuhteet vaikuttavat suunnittelun ohjausvastuuseen, ket-
kä kuuluvat suunnittelun ohjausorganisaatioon PJU:n osalta ja mikä on oleellisin toi-
menpide toteutuksen aikaisessa suunnittelun ohjauksessa. 
2.4.1 Suunnittelun ohjausorganisaatio 
Jos PJU vastaa kohteen suunnittelusta ja suunnittelusopimukset ovat PJU:n nimissä, 
toteutusvaiheen suunnittelun ohjaukseen panostetaan pääkonttorilta käsin. Tällöin 
hankkeeseen nimetään suunnittelupäällikkö sekä talotekniikan puolelta talotekniikka-
koordinaattori. Tämän lisäksi työmaalta on nimetty projekti-insinööri hoitamaan suunnit-
telun ohjausta. Jos suunnitteluvastuu on tilaajan nimissä eikä tilaaja ole järjestänyt 
suunnittelun ohjausta tai kohde ei ole laajuudeltaan suuri, PJU:lta ei ole nimetty suun-
nittelupäällikköä vaan suunnittelun ohjauksen toteuttamiseen PJU:n osalta riittää ohja-
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uksesta vastaava projekti-insinööri työmaalla. Vastaaviin suunnittelun ohjauksen toteu-
tustapoihin SRV on laatinut ohjeen. [6.] 
Periaatteena on, että suunnittelun ohjaukseen nimetty henkilö pääkonttorin puolelta 
koordinoi suunnittelua ja vastaa yhteyksistä tilaajaan, käyttäjiin sekä muihin kumppa-
neihin. Työmaalla nimetty suunnittelun ohjauksesta vastuussa oleva projekti-insinööri 
hoitaa suunnittelun ohjaukseen liittyvät asiat, jotka voidaan työmaalta käsin hoitaa, 
kuten esimerkiksi suunnitelmien toteutettavuuden ohjauksen. Joissain kohteissa saate-
taan talotekniikan suunnittelun ohjaukseen nimetä oma vastuuhenkilönsä. [6.] 
2.4.2 Aika-, kustannus- ja laatutavoitteidenmukaisuus 
Oleellisinta toteutusvaiheen suunnittelun ohjauksessa on seurata ja ohjata suunnittelua 
hankinta-aikataulun pohjalta työmaalla pidettävien suunnitelmakatselmusten avulla.  
Suunnitelmakatselmukset ovat tiedon välittymisen varmistamiseksi suunnittelun ohja-
uksessa erityisen tärkeitä. Toteutusvaiheen suunnittelun ohjauksessa kriittisimmät asiat 
ovat suunnitelmien toteutuskelpoisuus, jotta suunnitelmat saadaan ajoissa hankintaa ja 
toteutusta varten. Suunnitelmien yhteensovitus on tehtävä tarpeeksi ajoissa, jotta 
suunnitteluvirheet ja -puutteet saadaan korjattua niin, ettei rakennustöitä jouduta kes-
keyttämään kyseisen rakennusvaiheen osalta. Päävastuu suunnitelmien yhteensovi-
tuksesta on pääsuunnittelijalla, vaikka suunnittelun ohjaus onkin PJU:n vastuulla. 
Suunnittelun ohjauksen tärkeys PJU:n näkökulmasta korostuu kohteissa, joissa PJU:lla 
on nimissään suunnittelusopimukset ja täten myös vastuu suunnittelun ohjauksesta. 
Etenkin haastavissa kohteissa, kuten teollisuuslaitokset tai liikekeskukset keskusta-
alueella, onnistunut suunnittelun ohjaus on erityisen tärkeää onnistuneen hankkeen 
kannalta. [6.] 
Perinteisessä kokonaishintaurakassa hankkeen kokonaishinta tiedetään ennen raken-
tamisen aloitusta. Projektinjohtototeutuksessa hankkeen lopulliset kustannukset selviä-
vät tilaajalle vasta myöhemmässä vaiheessa. Hankkeelle on kuitenkin asetettu hanke-
suunnitelman perusteella budjetti sekä tavoitehinta. Tilaajan edun varmistamiseksi on 
oleellista pysyä hankkeelle asetetussa budjetissa toteutuksen ja laadun kärsimättä. 
Urakkatarjouksia verrataan hankinnoittain tehtyyn tavoitebudjettiin ja vertailun perus-
teella tehdään urakoitsijavalinnat. PJU varmistaa, että toteutussuunnitelmien laatutaso 
ja materiaalivalinnat vastaavat tavoitehintaa sekä hankesuunnitelman vaatimusta laatu-
tasolle. Suunnittelun toteutumista seurataan sopimustilanteen suunnitelmiin nähden. 
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Muutos- tai lisäsuunnittelun tarve tulee yleensä käyttäjän suunnalta ja muutoksista kus-
tannuksineen on sovittava ennen toteutusta. Voi myös olla, että tilaaja tai käyttäjä ha-
luaa nostaa laatutasoa toteutusvaiheen aikana. Tämä vaikuttaa myös toteutuskustan-
nuksiin hankkeen osalta, joten laatutason nostosta ja sen aiheuttamista kustannuksista 
tilaajalle on sovittava etukäteen. [5 s. 30; 6.] 
2.4.3 Suunnittelun ohjaus työmaalla 
Suunnittelun ohjauksesta vastaavaksi nimetty projekti-insinööri vastaa siis suunnittelun 
ohjauskysymyksistä työmaalla. Pääpaino työmaalla toteutettavassa suunnittelun ohja-
uksessa on suunnittelun aikataulullinen ohjaus sekä suunnitelmien toteutettavuuden 
ohjaus. Tähän kuuluu hankintojen kautta tulleiden lisä- ja muutossuunnittelun ohjaus. 
Riippuen hankkeen laajuudesta suunnittelun ohjaukseen nimetty projekti-insinööri hoi-
taa pää- tai osatoimisesti suunnittelun ohjausta. [6.] 
2.5 Suunnittelun ohjauksen haasteet 
Jokaisen hankkeen lähtökohtana on tuotto. Menot minimoidaan ja tulot maksimoidaan. 
Suunnittelu-urakat kilpailutetaan ja pääasiallisesti edullisin tarjous valitaan. Tämä saat-
taa kostautua suunnittelusopimuksia tehtäessä. Joissain tilanteissa tarjouksen tekijä on 
ymmärtänyt vääriin tarjouspyynnön sisällön tai hanke ylittää vaativuudeltaan suunnitte-
lun toteuttajan pätevyyden. Toteutusvaiheen suunnittelun ohjauksen kannalta tämä 
tuottaa ongelmia niin aikataulullisesti kuin suunnitelmien toteutuskelpoisuuden kannal-
ta. Sen lisäksi, että suunnittelijat on valittu hankkeen vaativuustaso silmällä pitäen, 
myös PJU:n osalta oikeiden vastuuhenkilöiden nimeäminen suunnittelun ohjaukseen 
on tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta. [6.] 
Projektinjohtourakan yhtenä haasteena voidaan pitää käyttäjän ja tilaajan lähtötietojen 
ja päätöksien saantia ajoissa. Käyttäjä ei välttämättä ole vielä tiedossa tai päätöstente-
ko on edennyt hitaasti, jolloin tietoja ei voida viedä suunnitelmiin ajoissa. Tämä tai jokin 
muu tekijä saattaa aiheuttaa viivettä suunnitelma-aikatauluun. Suunnitelmien myöhäs-
tyminen saattaa johtaa seuraavien osaurakoiden tai jopa seuraavan hankkeen myö-
hästymiseen. Projektinjohtourakoitsijalla on mahdollisuudet kiriä viive muuttamalla 
osaurakoiden aikatauluja ja töiden limityksiä sekä suunnitteluratkaisuja. Kirimisessä 
13 
  
onnistuminen vaatii tehokasta suunnitelma-aikataulun hallintaa sekä muutoinkin päte-
vää suunnittelun ohjausta. [5 s. 29; 6.] 
Yhdeksi ongelmaksi saattaa muodostua, ettei suunnitelma-aikataulua pystytä noudat-
tamaan. Kun suunnittelu ja hankinta on aikataulullisesti sidottu yhteen, suunnitelmien 
toimituksen myöhästyminen tuo ongelmia hankintojen suorittamiseen aikataulussa. 
Yksi ratkaisu on asettaa suunnitelma-aikataulun noudattaminen sakolliseksi tavoitteek-
si. Tämä taas saattaa tuoda esiin ongelmia suunnitelmien sisällössä; sakot halutaan 
välttää ja toteutussuunnitelmina tuotetaan puutteellisia tai keskeneräisiä suunnitelmia 
tai suunnitelmat ovat ristiriidassa muihin suunnitelmiin nähden. 
Suunnittelun ohjaus ja johtaminen on käytännössä epäselvä käsite. Tämä johtaa sii-
hen, että suunnittelun ohjausvelvollisuuksissa tulee päällekkäisyyksiä projektinjoh-
tourakoitsijan sekä pääsuunnittelijan osalta. Tämän lisäksi suunnittelun ohjaustehtävät 
vaihtelevat eri hankkeissa riippuen sopimussuhteista tai hankkeen laajuudesta. Siksi 
olisi suotavaa erikseen määrittää kunkin osapuolen suunnittelun ohjausvastuut jokai-
sessa hankkeessa ennen hankkeen aloittamista. [2 s. 45.] 
2.6 Onnistunut suunnittelun ohjaus 
Ydinasia suunnittelun ohjauksen onnistumiselle on, että käyttäjältä ja tilaajalta saatavat 
lähtötiedot, suunnittelu ja hankinta on sovitettu yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi [13]. 
Tärkeintä siis on, että toteutusvaiheen alussa laadittuun suunnittelu- ja hankinta-
aikatauluun voi luottaa, ja että se toteutuu. Kun suunnittelun ja hankintojen aikataulu-
tuksessa on otettu huomioon jako muuntuviin ja kiinteisiin osiin, tilaajan tarpeet ja muu-
tokset ovat helposti toteutettavissa sekä mukautettavissa laadittuun suunnittelu- ja 
hankinta-aikatauluun. Tärkeää on, että suunnittelijat on valittu hankkeen vaativuustaso 
huomioon ottaen ja suunnittelijoiden pätevyys ja ammattitaito riittävät kyseisen hank-
keen vaativuustason täyttämiseen. Samoin suunnittelun ohjauksesta vastuuseen nime-
tyt henkilöt on valittava ammattitaidoiltaan vastaamaan hankkeen vaativuustasoa. On-
nistunut suunnittelun ohjaus edellyttää myös, että suunnittelun ohjausvastuista on laa-
dittu selkeä jako. Toimiva kommunikointi osapuolten välillä sekä hyvä yhteistyö ovat 
edellytyksiä suunnittelun ohjauksen toimivuudelle. Lähtökohtainen ajatus tässä osiossa 
on, että riippumatta siitä, onko suunnittelusopimukset tehty tilaajan vai PJU:n nimiin, 
PJU ohjaa ja koordinoi suunnittelua. [6; 8.] 
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Kuvassa (Kuva 4) on karkeasti esitetty prosessin kulku suunnittelun toteutuksesta ra-
kennustyön toteutukseen. Prosessin sujuvuus halutaan suunnittelun ohjauksella var-
mistaa. Prosessi etenee seuraavasti: 
1. Suunnittelukokouksissa ja risteilypalavereissa (keltaiset kuplat) eri alojen suun-
nitelmat sovitetaan yhteen. 
2. Suunnittelun, tilaajalta ja käyttäjiltä saatujen lähtötietojen sekä suunnitelmapa-
kettijaon (vihreät kuplat) perusteella laaditaan suunnitelma- ja hankinta-
aikataulu. 
3.  Suunnitelma- ja hankinta-aikataulun pohjalta toteutetaan suunnitelmat, tehdään 
hankinnat ja suoritetaan suunnitelmakatselmukset hankinnoittain (violetit kup-
lat). 
4.  Asennuksista tehdään mallikatselmukset (oranssi kupla).  
5. Hyväksytyn mallikatselmuksen jälkeen voidaan suorittaa urakan loput asennuk-
set (toteutus). 
 
Kuva 4.  Prosessin kulku suunnittelun toteutuksesta rakennustyön toteutukseen. 
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2.6.1 Toteutuksenaikaisen suunnittelun ohjauksen kulku 
Toteutussuunnitteluvaiheen alussa laadittuja aikatauluja ja kokonaisuuksia ovat: 
 Suunnitelmapaketit (hyväksytys tilaajalla) 
 Suunnitelma- ja hankinta-aikataulu 
 Katselmusaikataulut [10 s. 2-3]. 
Suunnitelmakatselmusten pohjalta mahdollisesti pyydetään täydentävät suunnitelma-
tiedot tai annetaan kehitysehdotuksia suunnitelmien parantamiseksi. 
PJU:n koolle kutsumia tilaisuuksia ovat: 
 Suunnittelukokoukset (järjestäminen yhdessä pääsuunnittelijan kanssa) 
 Talotekniikan risteilypalaverit 
 Suunnitelmakatselmukset (yhdessä suunnittelijoiden kanssa) 
 Mallikatselmukset [10 s. 2-3]. 
Kuvassa 5 on kuvattu kaavion avulla, mitä PJU:n pitää suunnittelun ohjauksella varmis-
taa suunnitelmista ja suunnittelun toteutumisesta. Kuvan tarkoituksena on tukea alla 
olevan listan lukemista ja tulkitsemista. Hankinnan ja suunnittelun yhteensovitus sekä 
suunnitelmapakettijaon mukainen suunnittelun toteutuminen on varmistettu suunnitel-




Kuva 5. Suunnitelmien laatu ja suunnittelun toteutuminen varmistetaan suunnittelun ohjauksel-
la [10 s. 2-3]. 
PJU:n on varmistettava valvoen, ohjaten ja koordinoiden että: 
1. Hankinta ja suunnittelu on yhteen sovitettu toimivaksi kokonaisuudeksi & toteu-
tussuunnittelu toteutetaan suunnitelmapakettijaon mukaisesti 
2. Suunnitelma- ja hankinta-aikataulussa pysytään (PJU tekee tarvittavat korjauk-
set aikatauluun, jos ilmenee muutoksia) 
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3. Suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja vastaavat niille asetettuja vaatimuksia 
energiatehokkuuden, kustannusten ja tilaajan antamien lähtötietojen osalta 
4. Suunnitelmissa otetaan huomioon työnaikainen työturvallisuus 
5. Urakoitsijoilla on tarvittavat suunnitelmat toteutukseen (PJU:n pyydettävä ajois-
sa tarvittavat lisäsuunnitelmat) & aina uusimmat revisiot suunnitelmista 
6. Hyväksytyt lisä- ja muutossuunnitelmatarpeet sekä suunnitelmien muutosehdo-
tukset viedään suunnitelmiin 
7. Käyttö- ja huolto-ohje tulee laadittua 
8. Mallikatselmusaikataulussa pysytään [10 s. 2-3]. 
2.6.2 Tavoitteiden saavuttaminen 
PJU valvoo koko toteutusvaiheen ajan, että suunnitelmat täyttävät hankkeelle asetetut 
laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet. Suunnittelun ohjauksessa on onnistuttu, kun kysei-
set tavoitteet on saavutettu tai tavoitetaso on jopa ylitetty. Jos toteutuksen aikaisessa 
suunnittelun ohjauksessa otetaan huomioon osion 2.6.1 sisältämät tehtävät ja velvolli-
suudet PJU:lle ja niiden pohjalta toimitaan ilman suurempia häiriöitä, on hankkeen 
suunnittelun ohjauksessa onnistuttu. Tietomallin käyttö apuna suunnittelun ohjaukses-
sa tuo merkittävää hyötyä tavoitteiden saavuttamiseksi. Tietomallin käyttöä suunnitte-







Tuotemallipohjaisen suunnittelun tavoitteena on tehostaa suunnitteluprosessia koko-
naisuuden kannalta, nostaa rakentamisen laatua ja tuottavuutta, antaa elinkaaren hal-
lintaan toimivia työkaluja sekä saada lisäarvoa asiakaspalveluun [3 s. 11]. 
3.1 Historia 
1990-luvulla alettiin luopua suunnitelmien piirtämisestä käsin ja tuottaa suunnitelmat 
tietokoneavusteisesti. Arkkitehtisuunnittelun digitalisoituminen oli alkanut jo 1960-
luvulla, mutta vasta tietokoneiden yleistyminen mahdollisti tietokoneavusteisen suunnit-
telun kehityksen. Jo 1990-luvun lopulla noin 70–80 % rakennushankkeista toteutettiin 
CAD-ohjelmilla tuotetuin suunnitelmin. Lyhenne CAD tulee englanninkielisistä sanoista 
Computer Aided Design eli tietokoneavusteinen suunnittelu. Nykyään lähestulkoon 
kaikki suunnitelmat toteutetaan tietokoneavusteisesti. Myös 3D-suunnittelun historia 
ulottuu 1960-luvulle. Silloin ei vielä ollut kyse tietomalleista, vaan 3D-
suunnitteluajatuksen pyrkimyksenä oli suunnittelukohteen visualisointi sekä havain-
nointi. Tietomalleja, tietomalliohjelmistoja sekä tiedonsiirtoa kehitettiin aluksi vain tutki-
muslaitoksissa, mutta tällä vuosituhannella tietomallien kehitystyö on siirtynyt osaksi 
käytännön suunnittelu- ja rakennushankkeita. Suomessa tietomallien keskeisinä kehit-
täjinä ovat toimineet 1980–2000-luvuilla VTT (Teknologian tutkimuskeskus), TEKES 
(Teknologian kehittämiskeskus) ja Senaatti-kiinteistöt. [11.] 
3.2 Mikä on tietomalli ja mitä sillä tehdään? 
Perinteisessä suunnittelussa tuotetaan CAD-ohjelmalla 2D-piirustukset, kun tietomalli-
pohjaisesta suunnitelmasta saadaan 2D-piirustusten lisäksi myös tietoa rakenteista 
(Kuva 6). Rakennuksen tietomalli sisältää rakennuksen koko elinkaaren aikaiset tiedot 
digitaalisessa muodossa. Näitä tietoja siis ovat rakennuksen rakennetiedot, rakennuk-
sen tuottamiseen tarvittavat tiedot sekä valmiin rakennuksen käyttöön ja sen huoltami-




Kuva 6. Piirustusten tuottaminen perinteisellä suunnittelulla (vasemmalla) ja piirustusten ja 
muiden suunnitelmadokumenttien tuottaminen tietomallipohjaisella suunnittelulla [3 s. 18]. 
Tietomallista saatava tieto on paremmin hallittavissa kuin jos käytössä olisi perinteiset 
piirustukset. Sen lisäksi, että piirustukset on tarkoitettu ihmisen tulkittavaksi, se on 
myös tarkoitettu erilaisten tietokoneohjelmien sekä -järjestelmien luettavaksi ja tulkitta-
vaksi. [3 s. 3, 9-10 & 15.] 
3.2.1 Perinteiset 2D-suunnitelmat vs. tietomalli 
Perinteisiin 2D-suunnitelmiin verrattuna tietomallin avulla mm. saadaan suunnitelmien 
sisältö tarkemmaksi, pystytään havainnollistamaan kohdetta paremmin, suunnitteluvir-
heet havaitaan aikaisemmin ja eri alojen suunnitelmien yhteensovitus onnistuu hel-
pommin. On tärkeää, että jo hankkeen alkuvaiheessa määritetään tarkkuustaso, johon 
suunnitelmissa tähdätään. Se, kuinka monipuolisesti tietomallia halutaan hankkeessa 
käyttää, on yksi tekijä, jonka perusteella tarkkuustaso määritetään. Vaikka hanke toteu-
tettaisiin täysin tietomallipohjaisesti, piirustuksia tai muita suunnitelma-asiakirjoja ei voi 
korvata täysin tietomallilla, sillä joka tapauksessa työmaa tarvitsee toteutusta varten 
suunnitelmat myös 2D-suunnitelmina. Mutta kuten aiemmin on mainittu, 2D-
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suunnitelmat pystytään tuottamaan tietomallista tietomallipohjaisissa hankkeissa. Tie-
tomallin antaman tiedon luotettavuuden kannalta on tärkeää, että rakenneosat on mer-
kitty oikein tyyppitunnuksin ja että ne on mallinnettu oikeilla työkaluilla. [3 s. 10; 12 s. 
20–22.] 
3.2.2 3D-malli vs. tietomalli 
Tietomalli eroaa 3D-mallista siten, että kolmiulotteisen muotonsa lisäksi se sisältää 
tietoa rakennuksen osista. Siihen tallennetaan ja siitä pystytään ottamaan ulos tietoa 
rakennusosien materiaaleista, hinnoista, mitoista ja määristä. Tietomallista pystytään 
eristämään ne rakenneosat, joita halutaan tarkastella ja tuottamaan rakennuksen ra-
kenneosien määräluettelot automaattisesti. Tämä tuo helpotusta etenkin määrälasken-
taan. Tietomalliin voidaan myös viedä tietoa aikataulusta sekä kustannuksista. Tieto-
mallista saadaan ns. 4D-malli, kun tietomalliin viedään sen 3D-ominaisuutensa lisäksi 
aikaulottuvuus. Täten pystytään esimerkiksi seuraamaan kätevästi, ovatko meneillään 
olevat rakennusvaiheet aikataulussa ja ovatko joidenkin rakennusvaiheiden aloitukset 
myöhässä. Kun aikataulun lisäksi tietomalliin lisätään tietoa rakennusosien kustannuk-
sista, puhutaan ns. 5D-mallista. Kustannustieto-ominaisuutensa johdosta tietomallin 
avulla pystytään tarkkailemaan budjetin toteutumista tai erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen 
kustannusvaikutuksia ja siten myös parantamaan kustannustehokkuutta. [3 s. 3, 9-10 & 
15.] 
3.3 Tietomallipohjaisen suunnittelun tavoitteet 
Tietomallien hyödyntämisen tavoitteita ovat: 
 Suunnitelmien laadun ja yhteensovittamisen parantaminen 
 Rakentamisen laadun ja tehokkuuden parantaminen 
 Kustannustehokkuuden parantaminen 
 Rakennuksen elinkaaren hallinnan edistäminen 
 Asiakaspalvelun parantaminen [3 s. 11; 12 s. 3]. 
21 
  
Oleellisinta tietomallimuotoisessa tiedonhallinnassa on se, että tietomallia ja sen sisäl-
tämää tietoa pystytään hyödyntämään kaikissa hankkeen vaiheissa ja myös valmiin 
rakennuksen elinkaaren hallinnassa [3 s. 15]. Tietomallia hyödyntämällä työmailla 
säästytään suunnitelmavirheiden tuomilta korjauskustannuksilta, kun virheet havaitaan 
jo ennen rakennusvaiheen aloittamista suunnitteluvaiheessa suunnitelmia yhteen sovi-
tettaessa. Suunnitelmien laadunhallinta helpottuu, sillä yhdistämällä eri suunnittelualo-
jen osatietomallit yhdistelmämalliksi, suunnitelmien yhteensopivuus on helpommin tar-
kastettavissa kuin 2D-piirustuksista. Kun suunnitelmien laatutaso nousee, rakentami-
sen laatu parantuu ja suunnitelmien oikeellisuus ja toteutettavuus nopeuttaa rakennus-
prosessia. Tietomallin visuaalisia ominaisuuksia voidaan käyttää asiakaspalvelun kehit-
tämiseen mm. antamalla tilaajalle mahdollisimman selkeä kuva valmiista rakennukses-
ta tai hankkeen markkinointiin. Tietomalliin tallentuu kaikki tieto rakennusosien ominai-
suuksista, joten rakennuksen elinkaaren hallinta helpottuu, kun rakennuksen ylläpitoon 
tarvittavat tiedot ovat helposti saatavissa. [13.] 
Tietomallintaminen kannattaa kaikissa hankkeissa hankkeen laajuuteen tai budjettiin 
katsomatta. SRV:llä kaikki omakehitteiset hankkeet ovat tietomallipohjaisia. Kun suun-
nittelu on tilaajan nimissä, hankkeen suunnitelmien muoto riippuu tilaajasta ja siitä, mitä 
on sovittu. [8.] 
3.4 Tiedonsiirto 
Edellytyksenä tietomallipohjaiselle suunnittelulle on se, että osapuolet määrittävät yh-
teensopivan tiedonsiirtotavan, jotta tietomallien yhdistely on toteutettavissa. Ohjelmisto-
jen omat tallennusmuodot ovat tehokkaimpia ja varmimpia tapoja siirtää tietoa, kun 
käytössä on yksi ohjelmisto. Kuvassa 7 on kuvattu kaksi eri tilannetta, joissa toisessa 
käytetään useampaa tiedonsiirtomuotoa (vasen kaavio) ja toisessa on sovittu yhteises-
tä tiedonsiirtotavasta. Kun yhteisestä tallennus- ja tiedonsiirtotavasta on sovittu, tarvit-
see lisäykset ja muutokset tallentaa vain yhteen paikkaan, ja lähtökohtaisesti kaikki 
suunnitelmat päivittyvät automaattisesti muutoksen huomioiden. Tämä yksinkertaistaa 




Kuva 7. Vasemman puoleisessa kaaviossa ei ole sovittu yhteisestä tallennus- ja tiedonsiirto-
muodosta kun taas oikean puoleisessa on [3 s. 34]. 
Tiedonsiirto on mahdollista eri tallennusmuotoisten ohjelmistojen välillä, mutta silloin 
yleensä tiedonsiirron välillä tietoa katoaa tai muuttuu. Tähän ratkaisuna tietomallimuo-
toisen tiedon siirtoon on kehitetty IFC-tiedonsiirtomuoto, joka on käytettävästä mallin-
nusohjelmasta riippumaton. Sen avulla pystytään tallentamaan ja siirtämään tietoa IFC-
tiedonsiirtostandardia tukevien ohjelmistojen välillä ilman riskiä, että tietoa katoaa tai 
muuttuu. IFC-tiedonsiirto perustuu siihen, että käytettävä ohjelmisto käsittelee tiedon 
omasta tallennusmuodostaan IFC-muotoon ja vastaanottava ohjelmisto taas käsittelee 
IFC-muotoisen tiedon omaan tallennusmuotoonsa. Kuvassa 8 on kuvattu tiedonsiirto 
kahden eri ohjelman välillä, kun molemmat ohjelmat pystyvät oman alkuperäisen tal-




Kuva 8. Kaksi eri ohjelmaa, jotka pystyvät lukemaan ja tallentamaan myös IFC-muotoisia tie-
dostoja [11]. 
Tosin IFC-standardi ei kykene tällä hetkellä vielä täyttämään kaikkia rakennushank-
keen tiedonsiirtotarpeita. Se on kehitetty tietomallipohjaiseen tiedonsiirtoon eikä IFC-
muodossa pystytä siirtämään mm. piirustusmuotoista tietoa. Piirustusmuotoinen tieto 
tarkoittaa 2D-piirustuksia. Siksi tällä hetkellä hankkeissa tarvitaan myös muita tiedon-
siirtotapoja, kuten PDF-muotoista tiedonsiirtoa. Muutoin IFC-muotoinen tiedonsiirto 
palvelee hankkeita hyvin, kun suunnitelmien tarkasteluun on käytössä tietokone. [3 s. 
12, 33–37; 8.] 
3.5 Ohjelmistot 
3.5.1 Suunnitteluohjelmistot 
Suunnitteluohjelmistoja eli tietomallipohjaisia CAD-ohjelmistoja pystytään hyödyntä-
mään mallintamistilassa (3D) ja piirtämistilassa (2D). Suunnittelutyö tehdään pääasial-
lisesti mallintamistilassa. Piirtämistilassa tuotetaan CAD-mallista pohjakuvat automaat-
tisesti tai täydentämällä mallinnetusta rakennuksesta tai rakenteesta. Yleensä esimer-
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kiksi mittoja ja selitystekstejä on lisättävä tietomallista automaattisesti tuotettuun 2D-
piirustukseen. Jokaiselle suunnittelualalle löytyy tietomallinnusta varten omia CAD-
suunnitteluohjelmistoja, joiden ominaisuudet ovat omiaan juuri kyseisen alan suunni-
telmien tekoon. Mallien tarkkuustaso riippuu siitä, miten tietomallia halutaan hankkees-
sa hyödyntää ja missä vaiheessa hanke on. [3 s. 53.] 
Rakennesuunnitteluun tarkoitetuilla ohjelmistoilla pystytään runko- ja liitosrakenteiden 
mallintamisen lisäksi mm. lisäämään malliin kuormia, määrittämään rakenneosien 
asennusjärjestys tai luonnostella liitoksia sekä raudoituksia, jotka eivät kuitenkaan tu-
lostu työpiirustuksiin. Tietomallille tyypillisesti, myös arkkitehdin tietomalli sisältää tietoa 
rakennusosista, kuten mitä tyyppiä ikkunat tai ovet ovat. Mallista voidaan saada tietoa 
mm. pintamateriaaleista ja jalkalistoista esimerkiksi kustannuslaskentaa varten. Arkki-
tehtisuunnitteluun tarkoitetuilla ohjelmistoilla pystytään tuottamaan lähes valokuvan 
tarkkoja tulosteita valmiista rakennuksesta. Kuva 9 on tuloste arkkitehdin laatimasta 
tietomallista, ja siinä on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman realistisesti tilaan 
suunniteltu valaistus ja tilan materiaalit sekä luotu valmiin tilan käyttötarkoituksen ai-
kaansaama tunnelma. Valokuvamainen visualisointi on erinomainen työkalu hankkeen 
markkinointiin sekä valmiin kohteen havainnollistamiseen tilaajalle. [14 s. 5; 15.] 
 
Kuva 9. Havainnollistamiseen ja markkinointiin hyödynnettävä kuva, jossa on pyritty ottamaan 
huomioon mahdollisimman realistisesti valmiin tilan materiaalit, valaistus ja tunnelma Hel-
singin musiikkitalossa [14 s. 12]. 
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3.5.2 Tietomallien tarkastusohjelmistot ja tietomallipalvelin 
On yleistä, että tietomalli koostuu useasta osatietomallista. Esimerkiksi rakennesuun-
nittelussa eri rakenteiden suunnittelu on saatettu jakaa usean eri henkilön tehtäväksi 
heidän erikoistumisosaamisensa mukaan. Toinen tapaus, jossa osatietomallit kootaan 
yhdeksi tietomalliksi, on kun yhdistetään eri suunnittelualojen malleja. Vaikka suunnitte-
lijoita on ohjeistettu tietomallien tekoon ja mallintamistyötä jatkuvasti koordinoidaan, 
yhteistarkastelussa usein havaitaan virheitä ja päällekkäisyyksiä tai kokonaan suunnit-
telemattomia kohtia. On tärkeää, että osatietomallien sisältöön voi luottaa ja että ne 
ovat oikeellisia; iso osa näistä virheistä onnistutaan havaitsemaan ajoissa jotakin tar-
kastusohjelmaa käyttäen. Tarkastusohjelmien tarkoituksena on havaita ajoissa suunni-
telmien epäkohdat yhdistetyssä mallissa, jotta muutokset voidaan viedä suunnitelmiin 
ennen rakennustyön aloitusta. Kuvassa 10 on yhdistetty talotekniikkamalli sekä raken-
nemalli törmäystarkastelua varten. Törmäystarkastelun avulla on havaittavissa, että 
talotekniikan läpiviennit eivät ole samassa korossa talotekniikan kanssa, ja kanavat 
sekä putket kulkevat mallissa osittain seinän läpi. [3 s. 55.]  
 
Kuva 10. Tietomallien tarkastusohjelmistoilla voidaan tarkastaa osamallien yhteensopivuus. 
Kuvassa talotekniikka kulkee osin seinän läpi, joten läpivientien sijainnit on vielä tarkastet-
tava suunnitelmissa [16 s. 10]. 
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Tietomallipalvelimella saadaan koottua osamallit yhdeksi integroiduksi kokonaisuudek-
si. Sillä voidaan hallita keskitetysti tietomallipohjaista tietoa ilman, että mallia tarvitsee 
kopioida ohjelmistosta toiseen. Tiedonvälityksessä käytetään sovittuja tiedonsiirtofor-
maatteja, kuten esimerkiksi IFC-formaattia. Tieto siirtyy osamallien ja palvelimen välillä 
joko automaattisesti tai manuaalisesti. Tietomallipalvelin mahdollistaa usean käyttäjän 
käyttöoikeuden integroituun malliin samanaikaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa siis 
sitä, että suunnittelijat tai muut hankkeen tietomallin parissa työskentelevät henkilöt 
pystyvät Internetin välityksellä samanaikaisesti muokkaamaan ja tarkastelemaan yhdis-
tettyä tietomallia tai yhdistää siihen uusia osamalleja. [3 s. 54 & 60.] 
3.5.3 Tietomallien analysointi- ja simulointiohjelmistot 
Tietomallia voidaan hyödyntää rakennuskustannusten arviointiin, fysikaalisten ominai-
suuksien tai energian kulutuksen tarkasteluun. Analysointi- ja simulointiohjelmilla voi-
daan tuottaa kuvaajia mm. kuukausittaisesta energian kulutuksesta (kuva 11) tai vai-
pan rakenteista ja niiden johtumishäviöistä (kuva 12). Olosuhde- ja energiasimulointiin 
on kehitetty mm. Granlundin RIUSKA-ohjelmisto. Ohjelmistolla pystytään tietomalliin 
syötetyn tiedon avulla laskemaan rakennuksen ja sen tilojen lämpötekninen käyttäyty-
minen erilaisissa kuormitus- ja sääolosuhteissa. [3 s. 56; 17.] 
 
Kuva 11. RIUSKA-ohjelmiston simulointi rakennuksen kuukausittaisesta energiankulutuksesta 




Kuva 12. Rakennuksen lämpöhäviöt vaipparakenteittain [3 s. 56]. 
Olosuhde- ja energiasimulointiohjelmistojen avulla pystytään mm. tarkastamaan raken-
nuksen tilojen lämpötilat eri vuodenaikoina, vertailemaan ja mitoittamaan erilaisia jär-
jestelmiä (esimerkiksi ilmanvaihto- tai savunpoistojärjestelmä) tai tarkastamaan raken-
nuksen ja taloteknisten järjestelmien energiankulutus valmiissa rakennuksessa. Kestä-
vän kehityksen kannalta on suotavaa tarkastella ratkaisuvaihtoehtoja energiankulutuk-
sen näkökulmasta. Jos tehdään energiankulutuksen kannalta suuria muutoksia suun-
nittelussa, esimerkiksi vaihdetaan ikkunatyyppiä, aikaisemmin tehty rakennuksen ener-
gia-analyysi on päivitettävä. Vaatimukset rakenteiden lämmöneristävyydelle ovat kiris-
tyneet viime vuosina. Tietomallien avulla voidaan rakenteiden U-arvosta tehdä ana-
lyyseja. [3 s. 56; 17]. 
3.6 Tietomallin käyttö hankkeissa 
Tärkeintä tietomallien käytössä osana projektia on organisointi ja yhteensovitus eri 
osapuolien välillä. Työmäärällisesti tietomallipohjainen suunnittelu tuo hankkeen osa-
puolille lisää työtä etenkin suunnittelun osalta. Perehtyminen tietomallien toimintaan, 
ominaisuuksiin ja hyödyntämiseen vie aikaa niihin perehtymättömältä. Kuitenkin koko 
hankkeen kannalta mallintaminen lisää työn tehokuutta ja tarkkuutta ja suunnitelmavir-
heet vähenevät. Tietomalli muun muassa mahdollistaa sen, ettei jokaisen osapuolen 
tarvitse erikseen laskea määrätietoja vaan ne saadaan suoraan tietomallista. [8.] 
Ennen mallinnuksen aloitusta on määrättävä tarkkaan ohjelmistoversiot, joita tullaan 
käyttämään. Jotta vältytään myös tiedon katoamiselta tai muuttumiselta tallennettaessa 
natiivimuotoista tietoa IFC-muotoon, on hyvä tallentaa tieto aina myös natiivimuodossa. 
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Origon sijainnin määritys on tärkeää, sillä jos se määritetään kauas tontista, saattaa 
mallissa esiintyä toiminnallisia ongelmia. Luonnollisesti on myös tärkeää, että kaikilla 
on sama koordinaatisto käytössä, jotta eri suunnittelualojen suunnitelmat ovat yhdistet-
tävissä. Tiedonsiirtotapa sovitaan myös ennen tietomallipohjaisen suunnittelun aloitus-
ta. Tiedonsiirtotapana yleisesti käytetään IFC-muotoa. [8 & 11.] 
Tietomallia voidaan hyödyntää hankkeissa kahdella tavalla, joko toteuttaen suunnitel-
mat perinteisesti CAD-ohjelmistoilla 2D-suunnitelmina ja käyttämällä tietomallia työväli-
neenä hankkeen läpiviemisessä tai laatimalla hankkeen kaikki suunnitelmat tietomallin-
taen. Hankkeen perustuessa tietomallipohjaiseen suunnitteluun, 2D-suunnitelmia ei 
erikseen tarvitse laatia, vaan ne pystytään tuottamaan tietomallista.  Siispä, jos hank-
keen suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti, paras tapa on tehdä alusta saakka 
suunnitelmat tietomallipohjaisesti, eli aloittaa mallinnus jo luonnossuunnitteluvaiheessa. 
[8 & 18.] 
3.7 Tietomallien haasteet 
Haasteita tietomallien ja suunnitelmien laadunhallintaan ja aikatauluun tuo se, että yh-
den tietomallin muutostarpeet vaikuttavat myös muiden tietomallien muutostarpeeseen. 
Jos esimerkiksi todetaan, että alakaton korkeutta on nostettava, se vaikuttaa mm. talo-
tekniikan asennustilan korkeuteen merkittävästi. [16 s. 7.] 
Yksi suurimmista haasteista tietomallien käytössä ja tietomallintamisessa on asenne ja 
motivaatio [8]. Rakennusala on perinteikäs ja vanhanaikainen ala eikä uusien toiminta-
tapojen pioneerina haluta toimia. Monesti myös halu toimia niin kuin aina ennenkin on 
toimittu saattaa koitua kompastuskiveksi 2D-suunnittelusta tietomallintamiseen siirryt-
täessä. Kaikki hankkeen osapuolet on motivoitava kohti samaa päämäärää ja samoin 
toimintatavoin. Tärkeää on, että hankkeen osapuolet asennoituvat toteuttamaan suun-
nitelmat mallintaen, jos niin on päätetty. 
Tietokoneohjelmille on ominaista, että varmimmin ja täydellisimmin tiedon tallennus 
onnistuu ohjelmien alkuperäisissä tallennusmuodoissa (vertaa doc- ja docx-
ohjelmistoversiot). On huomattu, että sama pätee IFC-muotoisen tiedon tallennukses-
sa. Suunnittelijoiden käyttäessä eri ohjelmistoversioita saattaa siis tiedon tallennukses-
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sa tapahtua virheitä ja tietoa katoaa tai muuttuu. Samoja ongelmia saattaa ilmetä, kun 
tallennetaan tietoa ohjelmiston alkuperäistallennusmuodosta IFC-muotoon. [11.] 
4 Tietomalli työkaluna suunnittelun ohjauksessa 
Tietomalli on hankkeen suunnittelun ohjauksessa joko suunnitelmakokonaisuus, jota 
ohjataan vastaamaan hankesuunnitelmassa päätettyjä tavoitteita tai apuväline hank-
keen läpiviemiseen riippuen siitä, mihin tarkoitukseen hankkeessa on tietomallia sovittu 
käytettävän. Kuitenkin vaikka hankkeen suunnittelu toteutettaisiin tietomallipohjaisesti, 
myös silloin tietomallia voidaan hyödyntää suunnittelun ohjauksen hallintaan. Se antaa 
työkaluja laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteiden saavuttamiseen. Suunnittelun oh-
jauksen kannalta eri suunnittelualojen osatietomallien yhdistäminen yhdistelmämalliksi 
on tietomallin suurin etu. Jotta tietomallia voidaan hyödyntää suunnittelun ohjauksessa, 
kaikkien suunnittelualojen on tehtävä omat osatietomallinsa kohteesta ja muutokset on 
päivitettävä tietomalliin, että voidaan varmistua tietomallin luotettavuudesta. Suunnitte-
lun ohjaus ei sisällöltään ole riippuvainen siitä, toteutetaanko hankkeen suunnitelmat 
tietomallipohjaisesti vai perinteisesti 2D-suunnitelmin. Hankkeet ovat yksilöllisiä ja 
hankkeen erityispiirteet määrittävät suunnittelun ohjauksen kokonaisuuden ja vastuuja-
on. [2 s. 45; 12 s. 3, 5 & 10; 16 s. 17.] 
4.1 Tietomallin ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet 
Tässä osiossa käsitellään tietomallin eri ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia, joista 
on hyötyä suunnittelun ohjauksessa. 
4.1.1 Simulointi 
Tietomalleilla on muitakin simulointimahdollisuuksia kuin työssä aikaisemmin mainitut. 
Myös muita valmiin rakennuksen toimivuuden tarkistamiseksi tehtäviä simulointeja on 
mahdollista suorittaa. Simuloiden voidaan esimerkiksi tarkistaa hätäpoistumisteiden 
riittävyys onnettomuustilanteissa, kun rakennus on käyttäjämäärältään täydessä käy-
tössä [8]. Tämän lisäksi erilaiset rakentamisen etenemissimulaatiot ovat mahdollisia. 
Voidaan esimerkiksi simuloida rakennustyön asennusjärjestys ja suunnitella toiminnal-
taan paras asennusaikataulu. 
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4.1.2 Kustannustavoitteiden saavuttaminen 
Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät pääasiallisesti hankkeen alussa, mutta 
muodostuvat rakentamisen aikana. Toteutussuunnittelun kustannusohjauksella on siis 
suuri merkitys hankkeen lopullisiin kustannuksiin. PJU:n velvollisuus on valvoa, että 
kustannukset eivät ylitä tavoitehintaa. Tietomalliin pystytään tallentamaan tietoa raken-
nusosien sekä materiaalien kustannuksista ja tietoa pystytään hyödyntämään raken-
nushankkeen edetessä. Suunnitelmaratkaisujen kustannuksia verrataan hankesuunni-
telman niille määritettyyn kustannustavoitteeseen. Jos kustannukset ylittävät tavoite-
hinnan, suunnitelmien ratkaisuja on kehitettävä vastaamaan paremmin niille asetettuja 
kustannustavoitteita. Tietomallin avulla eri suunnitteluratkaisujen vertailu on helppoa 
niin visuaalisesta näkökulmasta kuin myös kustannusten osalta. Suunnitelmaratkaisut 
vaikuttavat merkittävästi myös muiden suunnittelualojen ratkaisuihin ja kustannuksiin. 
Tietomallia hyväksikäyttäen pystytään kätevästi havaitsemaan, jos esimerkiksi arkki-
tehtisuunnittelun ratkaisujen johdosta rakennesuunnittelussa joudutaan tekemään kallii-
ta ratkaisuja suunnitelmien yhteensovittamiseksi. Tietomalli helpottaa eri suunnittelu-
ratkaisujen vaikutusten vertailua kokonaisuuteen. Suunnitelmaratkaisujen kustannus-
vaikutuksia verratessa on muistettava, että valittaessa edullisempi ratkaisu, ratkaisun 
on kuitenkin laatutasoltaan vastattava sille asetettuja tavoitteita. [19 s. 16.] 
4.1.3 Havainnollistaminen ja visuaalisuus 
Merkittävin tietomallin hyödyntämiskeino on ollut ja on edelleen tietomallin visuaalisuus 
[9 s. 10]. Tietomallin kolmiulotteisuuden johdosta suunnitelmien sisältö on helpompi 
ymmärtää kuin 2D-piirustuksien ja suunnitelmien laatua on helpompi arvioida. Esittä-
mällä eri suunnittelualojen tietomalleja erikseen pystytään tarkastelemaan yksityiskoh-
tia ja yhdistetyllä mallilla voidaan tarkastaa suunnitelmien yhtenäisyys ja tekemään 
törmäystarkastelut. Kuva 13 on kuvakaappaus yhdistetystä tietomallista; törmäystar-
kastelussa on huomattu, että alakatto ja sähköjohtotiet kulkevat samassa korossa. Ku-
vakaappauksia voidaan hyödyntää esimerkiksi palaveritilanteissa suunnitelmien on-
gelmien havainnollistamisessa. Mallista on myös mahdollista havaita ajoissa suunnitte-





Kuva 13.  Sähköjohtotiet ja alakatto kulkevat samassa korossa. 
Tilaaja ei aina ole rakennusalan ammattilainen, ja ammattilaisellekaan suunnitelmarat-
kaisujen esittäminen 2D-piirustuksin ei aina ole helppoa. Tilaaja on kuitenkin hankkeen 
osapuoli, joka viimekädessä päättää suunnitelmaratkaisuista. Aikataulun kannalta koko 
hankkeen eduksi on, että tilaaja pystyisi tekemään päätökset suunnitelmia koskien 
mahdollisimman nopeasti niiden esityksestä. Tietomallin visuaalisuus antaa hyvän työ-
kalun kommunikointiin PJU:n ja tilaajan välillä. Tilaaja pystyy tietomallista näkemään 
2D-kuvia paremmin suunnitelmaratkaisujen merkityksen valmiiseen rakennukseen. 





Kuva 14. Toteumatilanteen esitys. Värikoodit: oranssi = asennettu, sininen = kuluva viikko, vih-
reä = seuraava viikko & läpinäkyvä = aikataulussa myöhemmin [12 s. 13]. 
Teknisellä havainnoinnilla pystytään havainnollistamaan esimerkiksi toteutuneita ja 
tulevia työvaiheita. Rakennusosat esitetään eri väreillä sen mukaan, mitä halutaan tar-
kastella. Kuvassa 14 on esitetty Helsingin Musiikkitalon toteumatilanne tiettynä ajan-
kohtana. Mallissa on värikoodein esitetty, mitkä osat on asennettu (oranssi), mitkä 
asennetaan kuluvalla viikolla (sininen), mitkä seuraavalla viikolla (vihreä) ja mitkä ovat 
aikataulussa myöhemmin (läpinäkyvä). [12 s. 13.] 
4.1.4 Aikataulun laadinta 
4D-ominaisuutensa vuoksi tietomalliin on mahdollista viedä aikataulutietoa. Esimerkiksi 
suunnitelma-aikataulu on mahdollista viedä tietomalliin. Aikataulu voidaan esittää vain 
mallinnettujen rakennusosien osalta, joten jos tietomallia halutaan käyttää suunnitelma-
aikataulun hallinnan työkaluna, on tietomallin tarkkuustasolla suuri merkitys. Tähän 
tarkoitukseen yleissuunnitteluvaiheessa luodun tietomallin on sisällettävä suunnitelma-
pakettien sisältö pääosin, jotta toteutussuunnitelma-aikataulun toteutumista ylipäätänsä 
tietomallin avulla voidaan valvoa. Tietomallista pystytään tuottamaan staattinen mal-
linäkymä, jossa on värikoodein esitetty suunnitelmien valmistumisen tilanne. Värikoo-
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dein voidaan esittää, mitkä suunnitelmat on jo toimitettu, mitkä suunnitelmat ovat seu-
raavana aikataulussa, minkä suunnitelmien toimitus on myöhässä ja mitkä suunnitel-
mat laaditaan myöhemmässä vaiheessa hanketta. Suunnitelma-aikataulun toimintape-
riaate on aika pitkälti samanlainen kuin muidenkin tietomallipohjaisten aikataulujen esit-
täminen. Kuvassa 15 on esitetty runkovaiheen aikataulu tietyllä ajanhetkellä. Aikatau-
lussa asennustöiden sen hetkinen tilanne on esitetty värikoodein. [12 s. 11.] 
 
Kuva 15. Runkovaiheen aikataulu. Värikoodit: oranssi = asennettu, sininen = kuluva viikko, 
vihreä = seuraava viikkoa, keltainen = aikataulutettu, yli kaksi viikkoa, lila = aikataulutettu, yli 
kaksi viikkoa, eri urakoitsija [12 s. 11]. 
Ongelma tietomallin hyödyntämiseen suunnitteluaikataulun työkaluna on, että tietomal-
liohjelmistot eivät sovellu vielä nykypäivänä kovin hyvin aikatauluttamiseen, vaan oh-
jelma kaatuu tiedon paljouteen. Aikataulutus on toki mahdollista, mutta vaatii paljon 
resursseja. Aikatauluominaisuutta hyödynnettäessä tietomallin tulee olla sovittua tark-
kuustasoa vastaava, sillä suunnitelmamuutosten tekeminen malliin saa aikaan aikatau-
lutiedon katoamisen muutettujen objektien osalta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jos 
mallista poistetaan rakennusosa, esimerkiksi palkki, pahimmassa tapauksessa koko 
aikataulu pitää suunnitella mallille uudestaan. Jotta koko aikataulun uudelleen laadin-
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nalta vältytään, tietomallien käyttäjien ja niihin muutoksia tekevien on panostettava 
työtapojensa oikeellisuuteen ja oltava muutoksia tehdessään huolellisia. [12 s. 11; 8.] 
Aikataulun laadintaan tietomallia hyväksikäyttäen soveltuu parhaiten tietomallista saa-
tavan määräluettelon vieminen aikatauluohjelmaan [8]. Rakennusosat pystytään vie-
mään aikatauluohjelmaan lohkoittain ja kerroksittain, jonka jälkeen lisätään tuotantono-
peus ja asennusjärjestys. Tätä voidaan käyttää lähtötietona hankintojen aikatauluttami-
seen ja sitä kautta myös suunnitelma-aikataulun laadintaan. Tietomallin avulla pysty-
tään suunnittelemaan toteutuskelpoinen asennusaikataulu. Kun asennusjärjestys on 
suunniteltu, sen pohjalta on kätevää suunnitella katselmusaikataulu järkeväksi. 
4.1.5 Törmäilytarkastelut 
Tietomalli tekee törmäilytarkastelut automaallisesti. Tietomalli tuottaa tarkastuksesta 
tarkastuslomakkeen (Kuva 16), jolla pystytään paikallistamaan suunnitteluvirheiden 
sijainnit. Kuvan 16 tarkastuslomakkeesta voidaan nähdä, että mm. palkkien ja putkien 
välillä tapahtuu leikkauksia. Tarkastuksesta pystytään tuottamaan tulosteena tarkastus-




Kuva 16.  Suunnitelmien yhteensopivuustarkastuksesta saatu tarkastuslomake. Huutomerkki 
punaisella pohjalla = kriittinen ilmoitus, oranssilla pohjalla = keskitason ilmoitus & keltaisella 
pohjalla = matalan tason ilmoitus. 
Tietomalli luokittelee virheilmoitukset niiden vaikutusten vakavuuden mukaan kolmeen 
luokkaan: kriittisiin (punainen huutomerkkitunnus), keskitason (oranssi huutomerkki-
tunnus) ja matalan tason ilmoituksiin (keltainen huutomerkkitunnus). Ohjelma antaa 
kriittisen ilmoituksen, kun rakennuksen kantavuus tai toimivuus vaarantuu rakenneosi-
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en leikkauksen vuoksi, esimerkiksi jos kantavat rakenteet ja putket leikkaavat. Matalan 
tason ilmoitus annetaan, kun leikkaukset koskevat lähinnä pintarakenteita tai pinta-
asennuksia, esimerkiksi lattiamateriaali ja lattian sähköputkitukset leikkaavat. Tietomal-
lin tekemän tarkastuksen avulla pystytään poistamaan inhimillisen virheen riski ja sääs-
tytään aikaa vievältä suunnitelmien tarkastamiselta. [16 s. 17.] 
4.2 Tietomalli suunnittelun ohjauksen tehtävissä ja toimenpiteissä 
Osiossa 2.6.1 on kuvattu toteutuksen aikaisen suunnittelun ohjauksen kulku. Tässä 
osiossa on tutkittu, miten tietomallia voidaan hyödyntää kyseisissä tehtävissä ja toi-
menpiteissä. Tämän ja osion 2.6.1 pohjalta on laadittu lista Tietomalli suunnittelun oh-
jauksen tehtävissä ja toimenpiteissä (Liite 2). 
4.2.1 Suunnitelmapakettijako 
Suunnittelun ohjauksessa on suunnitelmien valmistumista suunnitelmapakettijaon mu-
kaisesti valvottava. Tietomallissa rakennusosien värin määrittäminen on mahdollista. 
Värit voidaan määrittää esimerkiksi niin, että tietyt rakennusosat tai samassa raken-
nusvaiheessa olevat rakenteet ovat samanvärisiä. On myös mahdollista siis merkitä 
kokonaisuuksia, vaikka suunnitelmapaketin rakennusosia, yhdellä värillä. Tätä voidaan 
käyttää apuna suunnitelmapakettijaon muodostamiseen tai suunnitelmien valmistumi-
sen valvontaan suunnitelmapakettijaon mukaisesti mm. hyödyntämällä hankesuunnitte-
luvaiheessa arkkitehdin tilaobjektein tuotettua tilamallia. Tilamallissa on karkeasti esi-
tetty sopivin perusratkaisu hankkeen geometriasta ja tiloista, jonka pohjalta mm. yleis-
suunnittelu on mahdollista aloittaa. Jos toteutussuunnitteluvaiheessa on havaittu suun-
nittelemattomia kohtia, tietomallin värien määrittäminen suunnitelmapakettijaon mukai-
seksi helpottaa suunnittelematta jääneen kohdan sijoitusta oikeaan suunnitelmapaket-
tiinsa. [20 s. 14.] 
4.2.2 Suunnitelmien toteutuskelpoisuus 
2D-suunnitelmista suunnitelmien yhteensopivuutta on hankala tarkastaa ja tarkastami-
nen vaatii huolellisuutta ja vie aikaa. Virheiden tekeminen on inhimillistä ja suunnitelmi-
en ristiriitaisuuksien havaitseminen ei ole aina helppoa, joten saattaa tulla vastaan ti-
lanteita, että vasta rakennusvaiheessa huomataan suunnitelmien epäkohdat. Tarkas-
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tusohjelmistot tekevät osatietomallien yhteensopivuustarkastelun automaattisesti ja 
ilmoittavat mahdollisista ristiriitaisuuksista. [3 s. 55.] 
Tietomallin avulla havaitaan suunnitelmien epäkohdat ajoissa ja korjaukset suunnitel-
miin pystytään tekemään ennen kuin rakentaminen muutoskohdan osalta aloitetaan. 
Tämä tukee suunnittelun ohjauksen tavoitetta pysyä aikataulu-, kustannus- ja laatuta-
voitteissa. Korjausten kustannuksilta ja korjausten aiheuttamilta aikatauluviiveiltä sääs-
tytään. Suunnitelmien epäkohtien aikaisella havaitsemisella pystytään ehkäisemään 
viime hetken suunnitelman muutoksia. Viime hetken muutoksia saatetaan hankkeen 
edetessä joutua tekemään, kun vasta rakennusvaiheen aloituksessa esimerkiksi ura-
koitsija havaitsee toteutussuunnitelmissa epäkohtia. Viime hetkellä tehtyjen suunnitel-
mien tai suunnitelmamuutosten vaikutusta muuhun suunnitteluun ei yleensä ehditä 
tarkastamaan tarpeeksi huolellisesti. Se saattaa aiheuttaa toteutuksessa laatuongel-
mia, korjaustoimenpiteitä tai muutos- ja lisäsuunnittelua hankkeen edetessä. Tietomal-
lin käyttö parantaa suunnitelmien laatua ja oikeellisuutta ja siten ehkäisee suunnitel-
maongelmien aiheuttamia lisäkustannuksia. [16 s. 17.] 
Erilaisten suunnitelmaratkaisujen vertailu helpottuu tietomallia hyväksikäyttäen. PJU:n 
ja urakoitsijoiden ehdottamat muutokset suunnitelmiin on helposti esitettävissä tieto-
mallia apuna käyttäen. Suunnittelijoiden ja tilaajan kannanotto suunnitelmamuutoksiin 
nopeutuu tietomallin visuaalisuuden avulla, ja näin suunnitteluprosessia saadaan te-
hostettua. [19 s. 15.] 
4.2.3 Työturvallisuuden huomioiminen suunnitelmissa 
Työturvallisuuden varmistaminen koko rakentamistyön ajan on erittäin tärkeää. Raken-
nesuunnittelijan työhön kuuluu asennustyöturvallisuuteen liittyvien suunnitelmien laati-
minen sekä työturvallisuuden varmistaminen suunnitelmissaan, mutta PJU on velvolli-
nen varmistamaan, että työturvallisuussuunnitelmat ovat toteutettavissa ja että työtur-
vallisuus toteutuu jokaisessa rakennustyön vaiheessa. Myös työturvallisuussuunnitel-
mien havainnointiin tietomalli soveltuu hyvin. Tietomallilla voidaan tarkastaa työturvalli-
suuden toteutuminen ja voidaan pohtia vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tietomallin sisältämän 
asennusaikataulun avulla pystytään havaitsemaan työturvallisesti hankalat rakennus-
vaiheet jo varhaisessa vaiheessa, jolloin niihin voidaan varautua etukäteen. Rakenta-
misvaihe voidaan simuloida asennusaikataulun mukaisesti ja sitä kautta voidaan tarkis-
taa, onko työturvallisuussuunnittelu suunnitelmissa tehty toteutuskelpoisesti. Suunni-
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telmissa on saatettu esimerkiksi suunnitella putoamissuojavaljaiden kiinnityskohdat 
sellaisiin kohtiin, joita ei todellisuudessa ole vielä rakennettu, silloin kun valjaiden käyttö 
on ajankohtaista. Tietomallilla voidaan siis suunnitella putoamissuojavaljaiden kiinni-
tyskohdat rakentamisen edetessä tai esimerkiksi havainnoida Alsipercha-turvaorren, 
niin sanotun hirsipuun, ulottuvuussäde. [12 s. 14–17.] 
4.2.4 Suunnitelmamuutosten hallinta 
Projektinjohtourakassa toteutusvaiheen aikana suunnitelmia kehitetään ja suunnitel-
mamuutokset kuuluvat jokaiseen hankkeeseen. Muutosten vieminen 2D-piirustuksiin 
on hankalaa, sillä muutos on päivitettävä jokaiseen piirustukseen erikseen. Saattaa 
tulla tilanteita, että epähuomiossa suunnitelmamuutosta ei ole onnistuttu viemään kaik-
kiin suunnitelmiin ja virhe huomataan vasta, kun rakennustyöt on aloitettu. Tämä saat-
taa aiheuttaa rakennustöiden keskeytyksen kyseisen rakennusvaiheen osalta. Saattaa 
myös käydä niin, ettei virhettä havaita rakennustyön aikana, vaan vasta ennen seuraa-
van työvaiheen aloitusta. Tämä johtaa siihen, että joudutaan joko tekemään lisää muu-
tossuunnittelua johtuen jo tehdyistä asennuksista tai korjaamaan rakennusvirhe. Kum-
pikin ratkaisu tuo hankkeelle ylimääräisiä kustannuksia. Tietomalli soveltuu suunnitel-
mamuutosten hallinnan työkaluksi. Tietomallissa muutos päivitetään yhteen paikkaan, 
jonka jälkeen se automaattisesti päivittyy kaikkiin tietomallista tulostettaviin 2D-
piirustuksiin. Täysin sokeasti ei kuitenkaan pidä luottaa tietokoneen tuottamaan piirus-
tukseen, vaan suunnittelijan on tarkastettava tietomallista tulostettavan 2D-
suunnitelman laatu. Muutoksen vaikutuksen vertaaminen kokonaisuuteen helpottuu 
tietomallin 3D-ominasuuden johdosta. Uuden ja vanhan version vertailu on mahdollista 
esimerkiksi tuomalla molemmat mallit samanaikaisesti tietomallin tarkastusohjelmaan. 
Näin pystytään havainnollistamaan paremmin poistetun, lisätyn tai muutetun rakenteen 
vaikutus lopputulokseen. Muutetut rakenteet pystytään esittämään eri väreillä, jolloin 
hahmottaminen helpottuu entisestään. Uudesta ja vanhasta tietomalliversiosta saata-
vaa määrätietoa pystytään myös hyödyntämään muutosten tuomien kustannusten sel-
vittämisessä. [3 s. 33–37.] 
4.2.5 Tietomalli suunnittelukokouksissa 
Tietomallin tarkastuksesta saatu tarkastusraportti on hyvä apuväline suunnittelukoko-
uksessa suunnitelmaongelmien läpikäyntiin. Tarkastusraportin tukena on hyvä olla mal-
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lista otettuja kuvakaappauksia suunnitelmien ongelmakohdista, jotka halutaan suunnit-
telukokouksissa ratkaista. Tarkastusraportin ongelmakohdista pystytään tietomallin 
avulla tekemään suunnittelukokoukseen valmis esitys, jossa kuvakaappauksin ja selos-
tuksin kuvataan ongelma. Kuva 17 on suunnittelukokousta varten tehdyn esityksen dia, 
jossa esitetään kuvakaappauksen ja selitystekstin avulla ongelmakohta. Suunnitelmis-
sa havaittu ongelma käydään palaveritilanteessa läpi ja todetaan, kuka tai ketkä suun-
nitelmamuutosten tekemisestä ovat vastuussa. Suunnitelmien korjauksien tekemiselle 
annetaan aikaraja, jolloin niiden pitää viimeistään olla tehtynä, jotta suunnitelma-
aikataulussa pysyttäisiin. Suunnitelmien epäkohdat saadaan korjattua nopeammalla 
aikataululla, kun jo palaveritilanteessa pystytään suunnittelijoiden kesken pohtimaan 
mahdollisia ratkaisuja ja niiden toimivuutta kokonaisuuteen. 
 
Kuva 17. Suunnittelukokousta varten tehdyssä esityksessä kuvakaappauksin ja selitystekstein 
kuvataan suunnitelmien tarkastuksessa havaittu ongelmakohta, joka halutaan korjata. 
Suunnittelijoiden kommunikointi myös jokapäiväisessä työssä helpottuu tietomallista 
saatavien kuvakaappausten avulla, kun selkeästi pystytään kuvaamaan ongelma, eh-
dotus tai kysymys suunnitelmaa koskien. Vanha viisaus ’Yksi kuva kertoo enemmän 
kuin tuhat sanaa’ osuu oikeaan pohdittaessa tietomallin etuja eri henkilöiden välisessä 
kommunikoinnissa. [16 s. 7.]  
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4.2.6 Tietomalli risteilypalavereissa 
Talotekniikkasuunnitelmien yhteensopivuustarkasteluun tietomalli antaa hyvän työka-
lun. Eri talotekniikan suunnittelualojen suunnitelmien yhdistelmämalli helpottaa suunni-
telmien toteutuskelpoisuuden toteamista. Kuvassa 18 on esitetty tilanne, jossa risteily-
tarkastuksessa on havaittu suunnitelmien yhteensopivuudessa ongelma, kun IV-
kanava ja putket risteävät ei-toivotulla tavalla.  
 
Kuva 18.  Risteilytarkastuksessa on havaittu IV-kanavan ja putkien risteävän ei-toivotulla tavalla 
[9 s. 34]. 
Myös risteilypalavereissa suunnitelmamuutoksen tekemisestä vastuussa olevalle 
suunnittelijalle annetaan aikaraja, johon mennessä suunnitelmamuutokset on viimeis-
tään oltava tehtynä. Simuloimalla asennusjärjestys saadaan suunniteltua parhaiten 
toimiva asennusaikataulu, joka ottaa huomioon hankalien ja kriittisten asennusvaihei-
den toteutuksen. [9 s. 32–36.] 
4.2.7 Tietomalli suunnitelmakatselmuksissa 
Suunnitelmakatselmuksissa tarkastetaan suunnitelmien toteutettavuus ja valmiusaste 
ennen rakennustyön aloitusta. Tietomallin tarkastuksen avulla selviää suunnitelmien 
yhteensopivuus muun suunnittelun kanssa ja mahdolliset suunnittelematta jääneet 
kohdat. Suunnitelmakatselmuksessa tietomalliin syötetyn kustannustiedon perusteella 
voidaan todeta, vastaavatko suunnitelmat hankkeelle asetettuja kustannustavoitteita. 
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Tietomallin käyttö suunnittelukatselmuksissa parantaa toteutussuunnitelmien laatua 
sekä vähentää muutos- ja lisäsuunnittelua ja suunnitelmavirheiden johdosta tehtävien 





















Kuva 19. Suunnitelmien tavoitteidenmukaisuuden tarkastaminen suunnittelukatselmuksessa. 
Kuvassa 19 on kaaviota apuna käyttäen kuvattu suunnitelmien tarkastus suunnitelma-
katselmuksessa. Jos suunnitelmien yhteensovituksessa on ristiriitoja, suunnitelmat 
eivät ole toteutuskelpoisia tai kustannustavoitteiden mukaisia, suunnitelmakatselmuk-
sessa todetaan niiden kaipaavan muutoksia ja uusien revisioiden valmistuttua ne kat-
selmoidaan uudelleen. 
4.2.8 Mallikatselmukset 
Suunnitelmakatselmuksessa suunnitelmien hyväksymisen jälkeen voidaan aloittaa ky-
seisen rakennusvaiheen työt. Kun urakan ensimmäiset asennukset on saatu valmiiksi, 
esimerkiksi keittiön laatoitukset, tehdään mallikatselmus asennuksista. Katselmuksissa 
todetaan vastaako lopputulos tavoitetta. Tietomallin visuaalisuus helpottaa toteutuman 
ja suunnitelman vertailua. Näin voidaankin kätevästi todeta, vastaako toteutunut asen-
nus suunnitelmaa. Kuvissa 20 ja 21 on vasemmalla tietomallista saatava kuvakaappa-




Kuva 20. Tietomallista otettu kuvakaappaus (vasemmalla) ja valokuva toteutetuista asennuksis-
ta. 
  
Kuva 21.  Tietomallia hyödyntäen suunnitelman ja toteutuman vertailu onnistuu kätevästi. 
Tietomalli antaa havainnollistavan kuvan vielä asentamattomasta työvaiheesta, sillä 
pystytään havaitsemaan hankalat asennusvaiheet ja tietomallin avulla pystytään asen-
nusjärjestys suunnittelemaan järkevästi etukäteen. Asennusjärjestyksen järkevä suun-
nittelu mahdollistaa mahdollisimman laadukkaan asennuksen. 
4.3 Miten tietomalli muuttaa perinteistä suunnittelun ohjausta? 
Perinteiseen suunnittelun ohjaukseen verrattuna tietomallinnetun hankkeen suunnitte-
lun ohjaus helpottuu tietomallin ominaisuuksien johdosta. Tietomalli antaa seuraavat 
edut suunnittelun ohjaukseen: 
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 Suunnitelmien virheet ja suunnittelemattomat kohdat on helpompi havaita 
 Suunnitelmien yhteensopivuus on helpompi tarkastaa 
 Toteutussuunnitelmien laatu paranee 
 Muutos- ja lisäsuunnittelu vähenee 
 Hankkeen osapuolten välinen kommunikointi helpottuu 
 Tilaajalla on paremmat edellytykset tehdä päätöksiä ratkaisuvaihtoehdoista 
 Suunnitelmaratkaisujen kustannushallinta paranee 
 Ajankäyttö suunnitteluratkaisujen tekoon suunnittelupalavereissa tehostuu 
 Koko suunnitteluprosessi tehostuu. [3 s. 10 & 11.] 
Tietomallin käytöllä suunnittelun ohjauksessa voidaan saavuttaa säästöjä kustannuk-
sissa ja ajallisesti sekä pystytään tuottamaan kokonaisvaltaisesti laadukkaampia suun-
nitelmia toteutukseen [3 s. 11]. 
5 Johtopäätökset ja yhteenveto 
Insinöörityössä oli tarkoituksena selvittää, mitä toteutuksenaikainen suunnittelun ohjaus 
sisältää projektinjohtourakoitsijan osalta ja mitä työkaluja tietomallista saadaan toteu-
tuksenaikaiseen suunnittelun ohjaukseen. Insinöörityö oli rajattu selkeästi, joten tutki-
muksen aloitus kävi sujuvasti. Omakohtaista kokemusta suunnittelun ohjauksesta ei 
alussa juuri ollut, joten pohjatietojen hankinta vei oman aikansa. 
Kirjallisuustutkimuksen ja haastatteluiden avulla projektinjohtototeutuksen suunnittelun 
ohjauskokonaisuus hahmottui, ja sen pohjalta oli mahdollista listata PJU:n tehtäviä ja 
toimenpiteitä suunnittelun ohjauksessa sekä selvittää, miten suunnittelun ohjaus toteu-
tetaan onnistuneesti. Suunnittelun ohjauksen sisältöä käsitellään osioissa 2.3, 2.4 ja 
2.6.1. Suunnittelun ohjauksen vastuut vaihtelevat sen mukaan, miten sopimussuhteet 
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on muodostettu. Oleellisinta toteutusvaiheen suunnittelun ohjauksessa on seurata ja 
ohjata suunnittelua hankinta-aikataulun pohjalta työmaalla pidettävien suunnitelmakat-
selmusten avulla. Suunnittelun ohjauksen toimivuudella on suuri merkitys hankkeen 
onnistumiseen aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteiden osalta, joten on tärkeää, että 
suunnittelun ohjauksesta vastuuseen nimetyt henkilöt valitaan ammattitaidoiltaan vas-
taamaan hankkeen vaativuustasoa.  
Tietomallista löytyvään kirjallisuuteen perehtymällä tietomallin ominaisuudet ja käyttö-
mahdollisuudet hahmottuivat. Niiden perusteella pystyttiin pohtimaan tietomallin käyt-
tömahdollisuuksia suunnittelun ohjauksessa. Tietomallin käyttöä suunnittelun ohjauk-
sen työkaluna käsitellään luvussa 4. Insinöörityön lopputuloksena laadittiin lista tieto-
mallin tuomista työkaluista suunnittelun ohjauksen tehtäviin ja toimenpiteisiin (Liite 2). 
Ohjelmistoja, joilla tietomalleja mallinnetaan, tarkastellaan ja analysoidaan, kehitetään 
koko ajan. Kehitys mahdollistaa uusia tietomallien hyödyntämismahdollisuuksia hank-
keiden läpiviennissä. Kyseisen insinöörityön teko oli tarpeellista, sillä tietomallin hyötyjä 
suunnittelun ohjauksessa ei ole vielä paljon tutkittu. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 
oleellisimmat tietomallin hyödyntämistavat suunnittelun ohjauksessa: 






Tietomallin ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet antavat monia työkaluja suunnittelun 
ohjauksen tehtäviin ja toimenpiteisiin, esimerkiksi suunnittelukokouksiin ja suunnitel-
makatselmuksiin. Tietomalli osana suunnittelun ohjausta mm. parantaa suunnitelmien 
laatua, helpottaa suunnitelmien yhteen sopivuuden tarkastamista ja selkeyttää han-
keen osapuolten välistä kommunikointia. Ohjelmistojen kehityksen kautta jatkossa on 
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luultavasti mahdollista löytää uusia keinoja, joilla suunnittelun ohjausta pystytään pa-
rantamaan tietomallien avulla, mutta tälläkin hetkellä tietomallin käytöllä suunnittelun 
ohjauksessa on mahdollista saavuttaa merkittäviä hyötyjä hankkeen läpiviennissä. 
Haasteellisinta työn teossa oli aikataulu. Jos aikataulu ei olisi ollut rajoittava tekijä, tut-
kimuksessa olisi ollut mahdollista haastatella suunnittelijoita sekä työnjohtajia laajem-
man näkökulman saamiseksi suunnittelun ohjauksen toteuttamisesta sekä sujuvuudes-
ta. 
Tietomallin hyödyntäminen hankkeiden läpiviennissä on yleistynyt, mutta kokonaismää-
rää ajatellen mallintamista tehdään vähän vielä tällä hetkellä. Käytön yleistymisen es-
teitä ovat mm. asenteet ja se, ettei tietomallia osata hyödyntää hankkeissa. On ymmär-
rettävää, etteivät alalla jo pitkään toimineet ammattilaiset ole ilman lisäkoulutusta asi-
antuntijoita tietomallien käytössä. Koulutuksen järjestäminen vaatii yrityksiltä paljon 
resursseja. Vastavalmistuneet edustavat alalla kuin alalla uusien menetelmien ja toi-
mintatapojen uusia tuulia, sillä opetuslaitokset antavat ajan tasalla olevaa tietoa työta-
voista ja -menetelmistä, ja ilman vanhoja maneereita opiskelijoiden on helppo omaksua 
nämä. Tietomallien kohdalla tässä valitettavasti ainakin tällä hetkellä on poikkeus. Tie-
tomallista on hyötyä hankkeen läpiviennissä hankesuunnittelusta rakennusvaiheeseen 
päättymiseen asti ja valmiin rakennuksen elinkaaren hallinnassa käyttöön otosta ra-
kennuksen purkuun saakka. Tietomallien paremman hyödyntämisen edistämiseksi 
opetuslaitosten tulisikin minun mielestäni panostaa enemmän tietomallin käytön opis-
keluun ja hyödyntämiseen osana kursseja. 
Tämä insinöörityö voisi toimia pohjana mahdolliselle toteutuksen aikaisen suunnittelun 
ohjauksen kehitystutkimukselle. Haastattelemalla työmaahenkilöstöä ja suunnittelijoita 
saataisiin kuva siitä, miten suunnittelun ohjauksen käytännön toimivuus koetaan ja riit-
tääkö tämänhetkinen tietomallin käyttöosaaminen tietomallin hyödyntämiseen suunnit-
telun ohjauksessa. Sen pohjalta pystyttäisiin selvittämään, onko suunnittelun ohjauk-
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1. Mitä toteutusvaiheen suunnittelunohjaus SRV:llä sisältää? 
2. Kuinka suunnittelunohjaus käytännössä toteutuu työmailla (suunnitellusti, sovel-
letusti)? 
3. Ketkä vastaavat suunnittelunohjauksesta? 
4. Mikä on suunnittelunohjauksessa haastavinta? 
5. Mitkä seikat ovat suunnittelunohjauksen ns. kulmakivet, tärkeimmät/kriittisimmät 
vaiheet? 
6. Onko joku rakentamisen vaihe, jolloin suunnittelunohjauksen toimivuus on eri-
tyisen tärkeää? Millaisissa kohteissa suunnittelun ohjauksen tärkeys korostuu? 
Tietomalli 
1. Minkä tyyppisissä (laajuus, yksityiskohtaisuus) kohteissa tietomallintaminen 
kannattaa? 
2. Kuinka hyvin tietomallit ovat osana SRV:n tämänhetkisiä hankkeita? 
3. Ketkä tietomallia käyttävät SRV:n hankkeissa? Keille olisi syytä lisätä osaamis-
ta? 
4. Missä vaiheessa projektin kulkua tietomalli on käytettävissä?  
5. Mitä hyötyjä on saavutettu hankkeissa tietomallinnuksen avulla (suunnittelunoh-
jauksen näkökulma)? 
6. Onko tietomallien käyttöönotto helpottanut suunnittelunohjausta? Miten? 
7. Kuinka hyvin henkilöstö työmailla osaa hyödyntää tietomallia hankkeen läpi-
viennissä (suunnittelun ohjauksessa)? 
8. Kuinka hyvin tietomallit pysyvät ajan tasalla hankkeen edetessä? Vaikuttaako 
suunnittelunohjauksen tehokkuuteen/toimivuuteen? 
9. Maksaako tietomallin ylläpitäminen itsensä takaisin? mitä rahallista merkitystä 
suunnittelunohjauksen kustannuksiin? 
10. Voidaanko sitä hyödyntää hankintapakettien muodostamisessa? 
11. Mikä tietomallien käytössä on haastavinta? 
12. Mitä ohjelmia SRV:llä on käytössä? Omakohtaiset kokemukset niiden ominai-
suuksista (mikä hyvää, mikä haastavaa)? Olisiko syytä ottaa käyttöön muitakin 
ohjelmia? 
Liite 2 
  1 (2) 
 
  
Tietomalli suunnittelun ohjauksen tehtävissä ja toimenpiteissä 
Suunnittelu suunnitelmapakettijaon mukaista & suunnittelu ja hankinta yhteen sovitettu 
 Varmistettu suunnitelma- ja hankinta-aikataulun laadinnassa 
 
Käyttö- ja huolto-ohjetta laaditaan rakentamisen edetessä 












- Visuaalisuus ja havainnollisuus 
- Kuvakaappaukset 
- Törmäilytarkastelut 
- Asennusjärjestyksen simulointi 
- Tarkastusraportti 
Suunnitelmakatselmukset 





- Asennusjärjestyksen simulointi 





- Visuaalisuus ja havainnollisuus 
- Kustannustieto 
- Törmäilytarkastelu  
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- Suunnitelmaratkaisujen simulointi 
- Tarkastusraportti 
Työnaikainen turvallisuus 
- Havainnollisuus ja visuaalisuus 
- asennusjärjestyksen simulointi 
Lisä- ja muutossuunnittelun hallinta 
- Muutosten päivitys yhteen paikkaan 
- Visuaalisuus ja havainnollisuus 
- Tarkastusraportti 
Tarvittavat suunnitelmat käytettävissä 
- Aikataulutieto 












Ominaisuuksien hyödyntämiseen soveltuvia ohjelmia mm. 
 
- Visuaalisuus ja havainnollisuus   
 Solibri, Tekla Structures, ArchiCAD, Autodesk Navisworks 
- Kuvakaappaukset   
 Solibri, Tekla Structures, Autodesk Navisworks 
- Törmäilytarkastelut   
 Solibri, Tekla Structures, Autodesk Navisworks 
- Asennusjärjestyksen simulointi  
 Solibri, Tekla Structures, Autodesk Navisworks 
- Tarkastusraportti   
 Solibri, Tekla Structures, Autodesk Navisworks 
- Aikataulutieto   
 Solibri, Tekla Structures, Autodesk Navisworks 
- Kustannustieto   
 Solibri, Tocoman Pro, Autodesk Navisworks 
- Simulointi   
 Tekla Structures, RIUSKA, Autodesk Navisworks 
